



PROVINCIA DE CHACO  
DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL



"Donar órganos es salvar vidas"

"2.021 - Año De El Impenetrable Chaqueño,  
Departamento General Güemes - Ley Nº 3.329-A"

Resistencia, 13 de septiembre de 2.021.-

Al Sr.  
Director  
Dirección de Construcciones Viales  
Ing. Miguel Ángel Garriga  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

PROVINCIA DEL CHACO  
DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL  
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

DIAS	DIA	MES	AÑO	NUMERO	LETRA
13	09	21		12905	A

**REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 01/21 - Expte E13- 2021-433-E**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de informar sobre los índices de Liquidez Corriente y Solvencia de la obra de referencia.

Las empresas analizadas, **Edeca S.A.** y **Vial Agro S.A.** cumplen con la presentación de la información solicitada, adjuntando Estados Contables de los tres últimos ejercicios económicos conforme la L.S.C. certificados por C.P. y legalizados por C.P.C.E.. y Estado de Situación Patrimonial con fecha de corte más actualizada.

Por lo expuesto, manifiesto que ambas empresas cumplen con mínimos exigidos respecto a los índices solicitados calculados sobre el Estado mencionado precedentemente.

Se adjunta el cálculo de lo transcrito anteriormente.

Sin otro particular, saludo a Ud. atte.-

C.P. Adriana Vanesa Suarez  
Dirección de Administración  
D.V.P. CHACO



C.P. Mario O. De Lucchi  
Director de Administración  
D.V.P. CHACO  
29.767.69

Dirección de Vialidad Provincial  
Mesa Gral. Entradas y Salidas

13 SEP 2021

Hora 12:5

EMPRESAS / ÍNDICES	SOLVENCIA		LIQUIDEZ CORRIENTE	
	ACTIVO TOTAL ----- PASIVO TOTAL	INDICE	ACTIVO CORRIENTE ----- PASIVO CORRIENTE	INDICE
E.S.P. 01/08/2020 a 31/07/2021	\$ 1.746.131.376,16 ----- \$ 802.710.331,23	2,18	\$ 842.762.151,34 ----- \$ 624.470.873,10	1,35
E.S.P. 30/06/2020 a 31/12/2020	\$ 4.911.681.231,00 ----- \$ 2.340.482.203,00	2,10	\$ 1.752.006.958,00 ----- \$ 985.201.245,00	1,78

Folios 3.288 a 3.297

Folios 4.061 a 4.065

  
 C.P. Adriana Yanesa Spáñez  
 Dirección de Administración  
 D.V.P. CHACO





**CORRESPONDE A EXPEDIENTE N° E13-2021-433-E - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021, OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6 (CHACO); TRAMO: LAS BREÑAS - EMP. R.P. N°100 (Lim. Stgo. del Estero); SECCION 1: PAMPA CARNEVALE - EMP. R.P.N°24 Y ACCESO OESTE A LAS BREÑAS; OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE.-**

## **INFORME TÉCNICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021**

Analizadas las ofertas, se llega a la siguiente conclusión:

Efectuada la apertura de la presente Licitación Nacional el día 18 de agosto del año 2021, se han recibido nueve (9) ofertas, correspondiendo la Oferta N° 1 correspondiente a la Empresa **NÉSTOR JULIO GUERCHET S.A.**, la Oferta N° 2 correspondiente a la Empresa **JCR S.A.**, la Oferta N° 3 correspondiente a la Empresa **DECAVIAL S.A.I.C.A.C.**, la Oferta N° 4 correspondiente a la Empresa **JOSE ELEUTERIO PITON S.A. - LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. - UTE.**, la Oferta N° 5 correspondiente a la Empresa **EDECA S.A.**, la Oferta N° 6 correspondiente a la Empresa **VIAL AGRO S.A.**, la Oferta N° 7 correspondiente a la Empresa **CPC S.A.**, la Oferta N° 8 correspondiente a la Empresa **RUTA 81 S.R.L. - LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. - PASKO S.R.L. - UTE.**, la Oferta N° 9 correspondiente a la Empresa **JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A. - SEMISA INFRAESTRUCTURA S.A. - UTE.**


1. Las nueve propuestas habilitadas cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones respecto a la presentación de los requisitos mínimos exigidos en el acto licitatorio, por lo que se continúa con el análisis.
2. A cada una de las propuestas se les realiza la verificación de las cantidades ofertadas y los precios unitarios cotizados para los distintos ítems de la Obra. Del control de operaciones de las ofertas, según el ANEXO I (fs. 6352 - 6360), surgen que los montos de las Ofertas son:
  - a) Oferta N° 1 de la Empresa **NÉSTOR JULIO GUERCHET S.A.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 65/100 (\$2.534.999.500,65)**, que representa un **0,12% inferior** al Presupuesto Oficial, y que la misma no tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta;
  - b) Oferta N° 2 de la Empresa **JCR S.A.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 21/100 (\$2.878.236.758,21)**, que representa un **13,40% superior** al Presupuesto Oficial, y que la misma no tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta;
  - c) Oferta N° 3 de la Empresa **DECAVIAL S.A.I.C.A.C.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 67/100 (\$2.959.282.636,67)**, que representa un **16,59% superior** al Presupuesto Oficial, y que la misma no tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta;
  - d) Oferta N° 4 de la Empresa **JOSE ELEUTERIO PITON S.A. - LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. - UTE.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UNO CON 19/100 (\$2.587.852.901,19)**, que representa un **1,96% superior** al Presupuesto Oficial, y que la misma tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta, verificadas en el Anexo I;

Ing. Sergio Darío Sánchez  
Director de Construcciones  
Viales A/C  
D.V.P.



- e) Oferta N° 5 de la Empresa **EDECA S.A.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 29/100 (\$2.396.227.849,29)**, que representa un **5,59% inferior** al Presupuesto Oficial, y que la misma no tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta;
- f) Oferta N° 6 de la Empresa **VIAL AGRO S.A.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 45/100 (\$2.410.285.162,45)**, que representa un **5,04% inferior** al Presupuesto Oficial, y que la misma no tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta;
- g) Oferta N° 7 de la Empresa **CPC S.A.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 58/100 (\$2.792.346.188,58)**, que representa un **10,02% superior** al Presupuesto Oficial, y que la misma tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta, verificadas en el Anexo I;
- h) Oferta N° 8 de la Empresa **RUTA 81 S.R.L. - LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. - PASKO S.R.L. - UTE.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 90/100 (\$2.873.493.996,90)**, que representa un **13,21% superior** al Presupuesto Oficial, y que la misma no tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta;
- i) Oferta N° 9 de la Empresa **JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A. - SEMISA INFRAESTRUCTURA S.A. - UTE.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CON 00/100 (\$2.535.000.000,00)**, que representa un **0,12% inferior** al Presupuesto Oficial, y que la misma no tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta;
3. A las propuestas del punto 2, se procede a verificar en detalle, comenzando con la oferta de menor precio en forma creciente, los puntos del Pliego Particular de Condiciones detallados en el Anexo II:
- OFERTA N° 5: EDECA S.A.**, la cual al evaluarse el **Artículo 6°** en el punto **f) "Equipo a incorporar y afectar con exclusividad para la obra"** la Planta Fija para elaboración de estabilizado Granular del lista incorporado (PE048 fs. 3765), es coincidente con el presentado a la Licitación Pública Nacional N° 02/2020 RUTA PROVINCIAL N° 3; TRAMO: VILLA RÍO BERMEJITO - EL ESPINILLO; OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO que actualmente tiene contratada con ésta Dirección de Vialidad Provincial, para el equipo de distribución de áridos o terminadora, no se identifica el equipo en el listado propuesto.
- OFERTA N° 6: VIAL AGRO S.A.** que cumple con todos los requisitos exigidos SEGÚN Anexo II, para su adjudicación, corroborando los distintos puntos a tener en cuenta para la adjudicación incluyendo el Art. 31 de la Ley Provincial de Obras Públicas N° 1182-K

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES VIALES, 13 de septiembre de 2021.-

  
Ing. Sergio Darío Sánchez  
Director de Construcciones  
Viales A/C  
D.V.P.



**ANEXO I**

**DETALLE Y CONTROL DE OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021**

OBRA: Ruta Provincial N°6 - TRAMO: Las Breñas - Emp. R.P.N°100 (Lim. Stgo. Del Estero), SECCIÓN I: Pampa Carnevale - Emp. R.P. N°24

N° DE ÍTEM	DENOMINACIÓN	UNID.	CANTIDAD ESP. POR PLIEGO	OFERTA:		N. J. GUERRECHET S.A.		
				PRECIO UNITARIO ESCRITO	PRECIO UNITARIO PRESENTADO	CANTIDAD DE OFERTA	IMPORTE PARCIAL CORREGIDO	IMPORTE PARCIAL PRESENTADO
1	DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO - MONTE RALO	Ha	7,50	\$ 118.840,64	\$ 118.840,64	7,50	\$ 891.304,80	\$ 891.304,80
2	EXCAVACION NO CLASIFICADA	m3	16.955,93	\$ 164,20	\$ 164,20	16.955,93	\$ 2.784.163,71	\$ 2.784.163,71
3	TERRAPLENES, INCLUIDO PROVISION Y TRANSPORTE						\$ -	
3.A	CON COMPACTACION ESPECIAL	m3	912.250,47	\$ 623,83	\$ 623,83	912.250,47	\$ 569.089.210,70	\$ 569.089.210,70
3.B	SIN COMPACTACION ESPECIAL	m3	9.981,00	\$ 586,01	\$ 586,01	9.981,00	\$ 5.848.965,81	\$ 5.848.965,81
4	EXCAVACION PARA FUNDACIONES	m3	1.215,82	\$ 1.627,37	\$ 1.627,37	1.215,82	\$ 1.978.588,99	\$ 1.978.588,99
5	HORMIGON DE PIEDRA ARMADO CLASE "B". EXCLUIDA LA ARMADURA	m3	655,02	\$ 39.318,22	\$ 39.318,22	655,02	\$ 25.754.220,46	\$ 25.754.220,46
6	HORMIGON DE PIEDRA CLASE "D"	m3	1.645,94	\$ 37.302,16	\$ 37.302,16	1.645,94	\$ 61.397.117,23	\$ 61.397.117,23
7	ACERO EN BARRAS, COLOCADO	tn	24,56	\$ 199.858,78	\$ 199.858,78	24,56	\$ 4.908.531,64	\$ 4.908.531,64
8	CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR (e= 0,15m)	m3	56.313,51	\$ 5.203,25	\$ 5.203,25	56.313,51	\$ 293.013.270,91	\$ 293.013.270,91
9	CONSTRUCCION DE BASE CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,06m)	m2	369.242,07	\$ 1.701,86	\$ 1.701,86	369.242,07	\$ 628.398.309,25	\$ 628.398.309,25
10	EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,04m)	m2	356.747,47	\$ 1.134,91	\$ 1.134,91	356.747,47	\$ 404.876.271,18	\$ 404.876.271,18
11	CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO-CAL	m3	59.841,54	\$ 2.382,68	\$ 2.382,68	59.841,54	\$ 142.583.240,53	\$ 142.583.240,53
12	IMPRIMACION CMATERIAL BITUMINOSO - E.M.1	m2	368.451,00	\$ 96,97	\$ 96,97	368.451,00	\$ 35.728.693,47	\$ 35.728.693,47
13	MATERIAL BITUMINOSO PIRIEGO DE LIGA - E.R.1	m2	713.494,94	\$ 46,91	\$ 46,91	713.494,94	\$ 33.470.047,64	\$ 33.470.047,64
14	CORDONES DE HORMIGON	m	2.014,95	\$ 1.882,59	\$ 1.882,59	2.014,95	\$ 3.793.324,72	\$ 3.793.324,72
15	CORDONES DE HORMIGON CLASE "D"	m	2.428,36	\$ 11.172,44	\$ 11.172,44	2.428,36	\$ 27.130.706,40	\$ 27.130.706,40
16	ABOVEDADO	m	108,00	\$ 385,94	\$ 385,94	108,00	\$ 41.681,52	\$ 41.681,52
17	CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS	m	93.419,02	\$ 810,34	\$ 810,34	93.419,02	\$ 75.701.168,67	\$ 75.701.168,67
18	RETIRO DE ALAMBRADOS	m	61.402,27	\$ 97,43	\$ 97,43	61.402,27	\$ 5.982.423,17	\$ 5.982.423,17
19	TRANQUERAS DE ALAMBRE	N°	43,00	\$ 27.517,64	\$ 27.517,64	43,00	\$ 1.183.258,52	\$ 1.183.258,52
20	DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE (32)	Gl	1,00	\$ 535.659,25	\$ 535.659,25	1,00	\$ 535.659,25	\$ 535.659,25
21	DEMOLICION DE OBRAS VARIAS	Gl	1,00	\$ 480.520,12	\$ 480.520,12	1,00	\$ 480.520,12	\$ 480.520,12
22	SEÑALIZACION HORIZONTAL	m2	17.349,98	\$ 1.788,18	\$ 1.788,18	17.349,98	\$ 31.024.887,24	\$ 31.024.887,24
23	SEÑALIZACION VERTICAL	m2	115,64	\$ 26.613,34	\$ 26.613,34	115,64	\$ 3.077.566,64	\$ 3.077.566,64
24	COLOCACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION, INCLUIDO TENDIDO DE LINEAS						\$ -	
24-A	COLUMNAS CON CAPUCHON SIMPLE, S/PLANO TIPO	N°	22,00	\$ 533.832,96	\$ 533.832,96	22,00	\$ 11.744.325,12	\$ 11.744.325,12
24-B	COLUMNAS CON CAPUCHON DOBLE, S/PLANO TIPO	N°	31,00	\$ 606.030,26	\$ 606.832,96	31,00	\$ 18.786.938,06	\$ 18.786.938,06
25	DEFENSA METALICA CINCADA S/PLANO: H-10237-DIV	m	659,13	\$ 6.373,11	\$ 6.373,11	659,13	\$ 4.200.707,99	\$ 4.200.707,99
26	PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION						\$ -	
26-A	CUOTA MENSUAL	mes	72,00	\$ 77.731,04	\$ 77.731,04	72,00	\$ 5.596.634,88	\$ 5.596.634,88
26-B	ADICIONAL	Km	360.000,00	\$ 52,55	\$ 52,55	360.000,00	\$ 18.918.000,00	\$ 18.918.000,00
27	PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION	mes	24,00	\$ 130.313,50	\$ 130.313,50	24,00	\$ 3.127.524,00	\$ 3.127.524,00
28	MEDIDAS DE MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL (MAX 0,5%)	Gl	1,00	\$ 3.789.580,10	\$ 3.789.580,10	1,00	\$ 3.789.580,10	\$ 3.789.580,10
29	MOVILIZACION DE OBRA	Gl	1,00	\$ 109.162.657,93	\$ 109.162.657,93	1,00	\$ 109.162.657,93	\$ 109.162.657,93

PRESUPUESTO OFICIAL DE LICITACION:  
\$ 2.538.110.511,05

	CALCULADO	PRESENTADO
MONTO PARCIAL CALCULADO	\$ 2.534.999.500,65	\$ 2.534.999.500,65
DESCUENTO EN PORCENTAJE:	0,00%	
MONTO TOTAL CALCULADO	\$ 2.534.999.500,65	\$ 2.534.999.500,65
MONTO TOTAL PRESENTADO	\$	\$ 2.534.999.500,65
DIFERENCIA DE OFERTA		\$ -
DIFERENCIA RESPECTO A PRESUPUESTO OFICIAL	-0,12%	-0,12%

LA PRESENTE OFERTA ASCIENDE A LA SUMA DE:

PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 65/100

Ing. Sergio Darío Sánchez  
Director de Construcciones  
Viales A/C  
D.V.P.



ANEXO I

DETALLE Y CONTROL DE OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021

OBRA: Ruta Provincial N°6 - TRAMO: Las Breñas - Emp. R.P.N°100 (Lim. Stgo. Del Estero), SECCIÓN I: Pampa Carnevale - Emp. R.P. N°24

N° DE ÍTEM	DENOMINACIÓN	UNID.	CANTIDAD ESP. POR PLIEGO	OFERTA:		JCR S.A.		
				PRECIO UNITARIO ESCRITO	PRECIO UNITARIO PRESENTADO	CANTIDAD DE OFERTA	IMPORTE PARCIAL CORREGIDO	IMPORTE PARCIAL PRESENTADO
1	DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO - MONTE RALO	Ha	7,50	\$ 41.154,70	\$ 41.154,70	7,50	\$ 308.660,25	\$ 308.660,25
2	EXCAVACION NO CLASIFICADA	m3	16.955,93	\$ 458,43	\$ 458,43	16.955,93	\$ 7.773.106,99	\$ 7.773.106,99
3	TERRAPLENES, INCLUIDO PROVISION Y TRANSPORTE						\$	
3.A	CON COMPACTACION ESPECIAL	m3	912.250,47	\$ 816,62	\$ 816,62	912.250,47	\$ 744.961.978,81	\$ 744.961.978,81
3.B	SIN COMPACTACION ESPECIAL	m3	9.981,00	\$ 686,95	\$ 686,95	9.981,00	\$ 6.856.447,95	\$ 6.856.447,95
4	EXCAVACION PARA FUNDACIONES	m3	1.215,82	\$ 2.710,62	\$ 2.710,62	1.215,82	\$ 3.295.626,01	\$ 3.295.626,01
5	HORMIGON DE PIEDRA ARMADO CLASE "B", EXCLUIDA LA ARMADURA	m3	655,02	\$ 42.426,30	\$ 42.426,30	655,02	\$ 27.790.075,03	\$ 27.790.075,03
6	HORMIGON DE PIEDRA CLASE "D"	m3	1.645,94	\$ 40.472,30	\$ 40.472,30	1.645,94	\$ 66.614.977,46	\$ 66.614.977,46
7	ACERO EN BARRAS, COLOCADO	tn	24,56	\$ 154.647,47	\$ 154.647,47	24,56	\$ 3.798.141,86	\$ 3.798.141,86
8	CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR (e= 0,15m)	m3	56.313,51	\$ 3.079,48	\$ 3.079,48	56.313,51	\$ 173.416.327,77	\$ 173.416.327,77
9	CONSTRUCCION DE BASE CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,06m)	m2	369.242,07	\$ 2.281,90	\$ 2.281,90	369.242,07	\$ 842.573.479,53	\$ 842.573.479,53
10	EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,04m)	m2	356.747,47	\$ 1.567,24	\$ 1.567,24	356.747,47	\$ 559.108.904,88	\$ 559.108.904,88
11	CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO-CAL	m3	59.841,54	\$ 2.905,18	\$ 2.905,18	59.841,54	\$ 173.850.445,18	\$ 173.850.445,18
12	IMPRIMACION C/MATERIAL BITUMINOSO - E.M.1	m2	368.451,00	\$ 111,09	\$ 111,09	368.451,00	\$ 40.931.221,59	\$ 40.931.221,59
13	MATERIAL BITUMINOSO PIRIEGO DE LIGA - E.R.1	m2	713.494,94	\$ 68,37	\$ 68,37	713.494,94	\$ 48.781.649,05	\$ 48.781.649,05
14	CORDONES DE HORMIGON	m	2.014,95	\$ 5.929,31	\$ 5.929,31	2.014,95	\$ 11.947.263,18	\$ 11.947.263,18
15	CORDONES DE HORMIGON CLASE "D"	m	2.428,36	\$ 1.141,45	\$ 1.141,45	2.428,36	\$ 2.771.851,52	\$ 2.771.851,52
16	ABOVEDADO	m	108,00	\$ 159,89	\$ 159,89	108,00	\$ 17.268,12	\$ 17.268,12
17	CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS	m	93.419,02	\$ 628,03	\$ 628,03	93.419,02	\$ 58.669.947,13	\$ 58.669.947,13
18	RETIRO DE ALAMBRADOS	m	61.402,27	\$ 322,52	\$ 322,52	61.402,27	\$ 19.803.460,12	\$ 19.803.460,12
19	TRANQUERAS DE ALAMBRE	N°	43,00	\$ 30.882,98	\$ 30.882,98	43,00	\$ 1.327.968,14	\$ 1.327.968,14
20	DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE (32)	Gl	1,00	\$ 560.046,75	\$ 560.046,75	1,00	\$ 560.046,75	\$ 560.046,75
21	DEMOLICION DE OBRAS VARIAS	Gl	1,00	\$ 1.312.609,58	\$ 1.312.609,58	1,00	\$ 1.312.609,58	\$ 1.312.609,58
22	SEÑALIZACION HORIZONTAL	m2	17.349,98	\$ 1.088,75	\$ 1.088,75	17.349,98	\$ 18.889.790,73	\$ 18.889.790,73
23	SEÑALIZACION VERTICAL	m2	115,64	\$ 23.470,32	\$ 23.470,32	115,64	\$ 2.714.107,80	\$ 2.714.107,80
24	COLOCACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION, INCLUIDO TENDIDO DE LINEAS						\$	
24-A	COLUMNAS CON CAPUCHON SIMPLE, SIPLANO TIPO	N°	22,00	\$ 189.155,99	\$ 189.155,99	22,00	\$ 4.161.431,78	\$ 4.161.431,78
24-B	COLUMNAS CON CAPUCHON DOBLE, SIPLANO TIPO	N°	31,00	\$ 228.504,26	\$ 228.504,26	31,00	\$ 7.083.632,06	\$ 7.083.632,06
25	DEFENSA METALICA CINCADA SIPLANO: H-10237-DNV	m	659,13	\$ 3.318,12	\$ 3.318,12	659,13	\$ 2.187.072,44	\$ 2.187.072,44
26	PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION						\$	
26-A	CUOTA MENSUAL	mes	72,00	\$ 78.135,75	\$ 78.135,75	72,00	\$ 5.625.774,00	\$ 5.625.774,00
26-B	ADICIONAL	Km	360.000,00	\$ 21,95	\$ 21,95	360.000,00	\$ 7.902.000,00	\$ 7.902.000,00
27	PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION	mes	24,00	\$ 37.951,65	\$ 37.951,65	24,00	\$ 910.839,60	\$ 910.839,60
28	MEDIDAS DE MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL (MAX 0,5%)	Gl	1,00	\$ 5.556.320,00	\$ 5.556.320,00	1,00	\$ 5.556.320,00	\$ 5.556.320,00
29	MOVILIZACION DE OBRA	Gl	1,00	\$ 26.734.332,90	\$ 26.734.332,90	1,00	\$ 26.734.332,90	\$ 26.734.332,90

PRESUPUESTO OFICIAL DE LICITACIÓN:  
\$ 2.538.110.511,05

	Calculado	Presentado
MONTO PARCIAL CALCULADO	\$ 2.878.236.758,21	\$ 2.878.236.758,21
DESCUENTO EN PORCENTAJE:	0,00%	
MONTO TOTAL CALCULADO	\$ 2.878.236.758,21	\$ 2.878.236.758,21
MONTO TOTAL PRESENTADO		\$ 2.878.236.758,21
DIFERENCIA DE OFERTA		\$
DIFERENCIA RESPECTO A PRESUPUESTO OFICIAL	13,40%	13,40%

LA PRESENTE OFERTA ASCIENDE A LA SUMA DE:

PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 21/100

Ing. Sergio Darío Sánchez  
Director de Construcciones  
Viales AVC  
D.V.P.

ANEXO I

DETALLE Y CONTROL DE OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021

OBRA: Ruta Provincial N°6 - TRAMO: Las Brehñas - Emp. R.P.N°100 (Lim. Stgo. Del Estero), SECCIÓN I: Pampa Carnevale - Emp. R.P. N°24

N° DE ÍTEM	DENOMINACIÓN	UNID.	CANTIDAD ESP. POR PUEGO	OFERTA:		DECAVIAL S.A.I.C.A.C		
				PRECIO UNITARIO ESCRITO	PRECIO UNITARIO PRESENTADO	CANTIDAD DE OFERTA	IMPORTE PARCIAL CORREGIDO	IMPORTE PARCIAL PRESENTADO
1	DESBOQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO - MONTE RALO	Ha	7,50	\$ 88.488,75	\$ 88.488,75	7,50	\$ 663.665,63	\$ 663.665,63
2	EXCAVACION NO CLASIFICADA	m3	16.955,93	\$ 289,80	\$ 289,80	16.955,93	\$ 4.913.828,51	\$ 4.913.828,51
3	TERRAPLENES, INCLUIDO PROVISION Y TRANSPORTE							
3.A	CON COMPACTACION ESPECIAL	m3	912.250,47	\$ 760,23	\$ 760,23	912.250,47	\$ 693.520.174,81	\$ 693.520.174,81
3.B	SIN COMPACTACION ESPECIAL	m3	9.981,00	\$ 631,22	\$ 631,22	9.981,00	\$ 6.300.206,82	\$ 6.300.206,82
4	EXCAVACION PARA FUNDACIONES	m3	1.215,82	\$ 1.562,19	\$ 1.562,19	1.215,82	\$ 1.899.341,85	\$ 1.899.341,85
5	HORMIGON DE PIEDRA ARMADO CLASE "B", EXCLUIDA LA ARMADURA	m3	655,02	\$ 58.511,56	\$ 58.511,56	655,02	\$ 38.326.242,03	\$ 38.326.242,03
6	HORMIGON DE PIEDRA CLASE "D"	m3	1.645,94	\$ 57.297,11	\$ 57.297,11	1.645,94	\$ 94.307.605,23	\$ 94.307.605,23
7	ACERO EN BARRAS, COLOCADO	tn	24,56	\$ 192.549,93	\$ 192.549,93	24,56	\$ 4.729.026,28	\$ 4.729.026,28
8	CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR (e= 0,15m)	m3	56.313,51	\$ 5.163,02	\$ 5.163,02	56.313,51	\$ 290.747.778,40	\$ 290.747.778,40
9	CONSTRUCCION DE BASE CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,08m)	m2	369.242,07	\$ 1.933,78	\$ 1.933,78	369.242,07	\$ 714.032.930,12	\$ 714.032.930,12
10	EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,04m)	m2	356.747,47	\$ 1.347,51	\$ 1.347,51	356.747,47	\$ 480.720.783,30	\$ 480.720.783,30
11	CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO-CAL	m3	59.841,54	\$ 3.116,79	\$ 3.116,79	59.841,54	\$ 186.513.513,46	\$ 186.513.513,46
12	IMPRIMACION CMATERIAL BITUMINOSO - E.M.1	m2	368.451,00	\$ 163,24	\$ 163,24	368.451,00	\$ 60.145.941,24	\$ 60.145.941,24
13	MATERIAL BITUMINOSO P/RIEGO DE LIGA - E.R.1	m2	713.494,94	\$ 60,26	\$ 60,26	713.494,94	\$ 42.995.205,08	\$ 42.995.205,08
14	CORDONES DE HORMIGON	m	2.014,95	\$ 2.785,59	\$ 2.785,59	2.014,95	\$ 5.612.824,57	\$ 5.612.824,57
15	CORDONES DE HORMIGON CLASE "D"	m	2.428,36	\$ 2.044,97	\$ 2.044,97	2.428,36	\$ 4.965.923,35	\$ 4.965.923,35
16	ABOVEDADO	m	108,00	\$ 1.619,72	\$ 1.619,72	108,00	\$ 174.929,76	\$ 174.929,76
17	CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS	m	93.419,02	\$ 748,36	\$ 748,36	93.419,02	\$ 69.911.057,81	\$ 69.911.057,81
18	RETIRO DE ALAMBRADOS	m	61.402,27	\$ 283,81	\$ 283,81	61.402,27	\$ 17.426.578,25	\$ 17.426.578,25
19	TRANQUERAS DE ALAMBRE	N°	43,00	\$ 59.693,32	\$ 59.693,32	43,00	\$ 2.566.812,76	\$ 2.566.812,76
20	DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE (32)	Gl	1,00	\$ 4.450.702,00	\$ 4.450.702,00	1,00	\$ 4.450.702,00	\$ 4.450.702,00
21	DEMOLICION DE OBRAS VARIAS	Gl	1,00	\$ 3.338.026,50	\$ 3.338.026,50	1,00	\$ 3.338.026,50	\$ 3.338.026,50
22	SENAIZACION HORIZONTAL	m2	17.349,98	\$ 1.989,75	\$ 1.989,75	17.349,98	\$ 34.522.122,71	\$ 34.522.122,71
23	SENAIZACION VERTICAL	m2	115,64	\$ 20.719,52	\$ 20.719,52	115,64	\$ 2.396.005,29	\$ 2.396.005,29
24	COLOCACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION, INCLUIDO TENDIDO DE LINEAS						\$ -	\$ -
24-A	COLUMNAS CON CAPUCHON SIMPLE, SIPLANO TIPO	N°	22,00	\$ 287.712,08	\$ 287.712,08	22,00	\$ 6.329.665,76	\$ 6.329.665,76
24-B	COLUMNAS CON CAPUCHON DOBLE, SIPLANO TIPO	N°	31,00	\$ 307.557,66	\$ 307.557,66	31,00	\$ 9.534.287,46	\$ 9.534.287,46
25	DEFENSA METALICA CINCADA SIPLANO, H-10237-DIV	m	659,13	\$ 5.781,08	\$ 5.781,08	659,13	\$ 3.810.483,26	\$ 3.810.483,26
26	PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION						\$ -	\$ -
26-A	CUOTA MENSUAL	mes	72,00	\$ 115.262,55	\$ 115.262,55	72,00	\$ 8.298.903,60	\$ 8.298.903,60
26-B	ADICIONAL	Km	360.000,00	\$ 32,89	\$ 32,89	360.000,00	\$ 11.840.400,00	\$ 11.840.400,00
27	PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION	mes	24,00	\$ 61.473,36	\$ 61.473,36	24,00	\$ 1.475.360,64	\$ 1.475.360,64
28	MEDIDAS DE MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL (MAX 0,5%)	Gl	1,00	\$ 13.892.028,06	\$ 13.892.028,06	1,00	\$ 13.892.028,06	\$ 13.892.028,06
29	MOVILIZACION DE OBRA	Gl	1,00	\$ 138.920.282,13	\$ 138.920.282,13	1,00	\$ 138.920.282,13	\$ 138.920.282,13

PRESUPUESTO OFICIAL DE LICITACIÓN: \$ 2.538.110.511,05		CALCULADO		PRESENTADO	
MONTO PARCIAL CALCULADO		\$	2.959.282.636,67	\$	2.959.282.636,67
DESCUENTO EN PORCENTAJE:			0,00%		
MONTO TOTAL CALCULADO		\$	2.959.282.636,67	\$	2.959.282.636,67
MONTO TOTAL PRESENTADO				\$	2.959.282.636,67
DIFERENCIA DE OFERTA				\$	-
DIFERENCIA RESPECTO A PRESUPUESTO OFICIAL			16,59%		16,59%

LA PRESENTE OFERTA ASCIENDE A LA SUMA DE:

PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 67/100

Ing. Sergio Danilo Sánchez  
Director de Construcciones  
Viales A/C  
D.V.R.



**ANEXO I**

**DETALLE Y CONTROL DE OFERTAS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2021**

OBRA: Ruta Provincial N°6 - TRAMO: Las Breñas - Emp. R.P.N°100 (Lim. Stgo. Del Estero), SECCIÓN I: Pampa Carnevale - Emp. R.P. N°24

N° DE ÍTEM	DENOMINACIÓN	UNID.	CANTIDAD ESP. POR PLIEGO	OFERTA:		4			J.E. PITON S.A. - L.P. PIETROBONI S.A.	
				PRECIO UNITARIO ESCRITO	PRECIO UNITARIO PRESENTADO	CANTIDAD DE OFERTA	IMPORTE PARCIAL CORREGIDO	IMPORTE PARCIAL PRESENTADO		
1	DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO - MONTE RALO	Ha	7,50	\$ 40.093,98	\$ 40.093,98	7,50	\$ 300.704,85	\$ 300.704,85		
2	EXCAVACION NO CLASIFICADA	m3	16.955,93	\$ 568,18	\$ 568,18	16.955,93	\$ 9.634.020,31	\$ 9.634.020,31		
3	TERRAPLENES, INCLUIDO PROVISION Y TRANSPORTE						\$			
3.A	CON COMPACTACION ESPECIAL	m3	912.250,47	\$ 713,93	\$ 713,93	912.250,47	\$ 651.282.978,05	\$ 651.282.978,05		
3.B	SIN COMPACTACION ESPECIAL	m3	9.981,00	\$ 434,23	\$ 434,23	9.981,00	\$ 4.334.049,63	\$ 4.334.049,63		
4	EXCAVACION PARA FUNDACIONES	m3	1.215,82	\$ 773,45	\$ 773,45	1.215,82	\$ 940.375,98	\$ 940.375,98		
5	HORMIGON DE PIEDRA ARMADO CLASE "B", EXCLUIDA LA ARMADURA	m3	655,02	\$ 40.764,83	\$ 40.764,83	655,02	\$ 26.701.778,95	\$ 26.701.778,95		
6	HORMIGON DE PIEDRA CLASE "D"	m3	1.645,94	\$ 36.947,07	\$ 36.947,07	1.645,94	\$ 60.812.660,40	\$ 60.812.660,40		
7	ACERO EN BARRAS, COLOCADO	tn	24,56	\$ 237.894,09	\$ 237.894,09	24,56	\$ 5.842.678,85	\$ 5.842.678,85		
8	CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR (e= 0,15m)	m3	56.313,51	\$ 4.306,48	\$ 4.306,48	56.313,51	\$ 242.513.004,54	\$ 242.513.004,54		
9	CONSTRUCCION DE BASE CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,06m)	m2	369.242,07	\$ 1.700,70	\$ 1.700,70	369.242,07	\$ 627.969.988,45	\$ 627.969.988,45		
10	EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,04m)	m2	356.747,47	\$ 1.144,49	\$ 1.144,49	356.747,47	\$ 408.293.911,94	\$ 408.293.911,94		
11	CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO-CAL	m3	59.841,54	\$ 3.063,65	\$ 3.063,65	59.841,54	\$ 183.333.534,02	\$ 183.333.534,02		
12	IMPRIMACION CMATERIAL BITUMINOSO - E.M.1	m2	368.451,00	\$ 84,71	\$ 84,71	368.451,00	\$ 31.211.484,21	\$ 31.211.484,21		
13	MATERIAL BITUMINOSO PIRIEGO DE LIGA - E.R.1	m2	713.494,94	\$ 42,33	\$ 42,33	713.494,94	\$ 30.202.240,81	\$ 30.202.240,81		
14	CORDONES DE HORMIGON	m	2.014,95	\$ 3.492,91	\$ 3.492,91	2.014,95	\$ 7.038.039,00	\$ 7.038.039,00		
15	CORDONES DE HORMIGON CLASE "D"	m	2.428,36	\$ 5.111,24	\$ 5.111,24	2.428,36	\$ 12.411.930,77	\$ 12.411.930,77		
16	ABOVEDADO	m	108,00	\$ 987,75	\$ 987,75	108,00	\$ 106.677,00	\$ 106.677,00		
17	CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS	m	93.419,02	\$ 720,30	\$ 720,30	93.419,02	\$ 67.289.720,11	\$ 67.289.720,11		
18	RETIRO DE ALAMBRADOS	m	61.402,27	\$ 298,19	\$ 298,19	61.402,27	\$ 18.309.542,89	\$ 18.309.542,89		
19	TRANQUERAS DE ALAMBRE	N°	43,00	\$ 12.142,71	\$ 12.142,71	43,00	\$ 522.136,53	\$ 522.136,53		
20	DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE (32)	Gl	1,00	\$ 757.074,12	\$ 757.074,12	1,00	\$ 757.074,12	\$ 757.074,12		
21	DEMOLICION DE OBRAS VARIAS	Gl	1,00	\$ 113.561,12	\$ 113.561,12	1,00	\$ 113.561,12	\$ 113.561,12		
22	SENAIZACION HORIZONTAL	m2	17.349,98	\$ 1.825,03	\$ 1.825,03	17.349,98	\$ 31.664.234,00	\$ 31.664.234,00		
23	SENAIZACION VERTICAL	m2	115,64	\$ 18.746,39	\$ 18.746,39	115,64	\$ 2.167.832,54	\$ 2.167.832,54		
24	COLOCACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION, INCLUIDO TENDIDO DE LINEAS						\$			
24-A	COLUMNAS CON CAPUCHON SIMPLE, S/PLANO TIPO	N°	22,00	\$ 466.339,12	\$ 466.339,12	22,00	\$ 10.259.460,64	\$ 10.259.460,64		
24-B	COLUMNAS CON CAPUCHON DOBLE, S/PLANO TIPO	N°	31,00	\$ 597.032,88	\$ 597.032,88	31,00	\$ 18.508.019,28	\$ 18.508.019,28		
25	DEFENSA METALICA CINCADA S/PLANO. H-10237-DNV	m	659,13	\$ 6.083,51	\$ 6.083,51	659,13	\$ 4.009.823,95	\$ 4.009.823,95		
26	PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION						\$			
26-A	CUOTA MENSUAL	mes	72,00	\$ 243.025,59	\$ 243.025,59	72,00	\$ 17.497.842,48	\$ 17.497.842,48		
26-B	ADICIONAL	Km	360.000,00	\$ 39,36	\$ 39,36	360.000,00	\$ 14.169.600,00	\$ 14.169.600,00		
27	PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION	mes	24,00	\$ 37.128,91	\$ 37.128,91	24,00	\$ 891.093,84	\$ 891.093,84		
28	MEDIDAS DE MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL (MAX 0,5%)	Gl	1,00	\$ 9.653.516,73	\$ 9.653.516,73	1,00	\$ 9.653.516,73	\$ 9.653.516,73		
29	MOVILIZACION DE OBRA	Gl	1,00	\$ 89.109.385,20	\$ 89.109.385,20	1,00	\$ 89.109.385,20	\$ 89.109.385,20		
PRESUPUESTO OFICIAL DE LICITACIÓN: \$ 2.538.110.511,05						CALCULADO		PRESENTADO		
				MONTO PARCIAL CALCULADO		\$ 2.587.852.901,19		\$ 2.587.852.901,19		
				DESCUENTO EN PORCENTAJE:		0,00%				
				MONTO TOTAL CALCULADO		\$ 2.587.852.901,19		\$ 2.587.852.901,19		
				MONTO TOTAL PRESENTADO		\$		\$ 2.587.852.901,18		
				DIFERENCIA DE OFERTA		\$		\$ 0,01		
				DIFERENCIA RESPECTO A PRESUPUESTO OFICIAL		1,96%		1,96%		

LA PRESENTE OFERTA ASCIENDE A LA SUMA DE:

PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UNO CON 19/100

Ing. Sergio Darío Sánchez  
Director de Construcciones  
Viales A/C  
D.V.P.





**ANEXO I**

**DETALLE Y CONTROL DE OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021**

OBRA: Ruta Provincial N°6 - TRAMO: Las Breñas - Emp. R.P.N°100 (Lim. Stgo. Del Estero), SECCIÓN I: Pampa Carnevale - Emp. R.P. N°24

N° DE ÍTEM	DENOMINACIÓN	UNID.	CANTIDAD ESP. POR PLIEGO	OFERTA:		EDECA S.A.		
				PRECIO UNITARIO ESCRITO	PRECIO UNITARIO PRESENTADO	CANTIDAD DE OFERTA	IMPORTE PARCIAL CORREGIDO	IMPORTE PARCIAL PRESENTADO
1	DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO - MONTE RALO	Ha	7,50	\$ 225.403,52	\$ 225.403,52	7,50	\$ 1.690.526,40	\$ 1.690.526,40
2	EXCAVACION NO CLASIFICADA	m3	16.955,93	\$ 172,00	\$ 172,00	16.955,93	\$ 2.916.419,96	\$ 2.916.419,96
3	TERRAPLENES, INCLUIDO PROVISION Y TRANSPORTE							
3.A	CON COMPACTACION ESPECIAL	m3	912.250,47	\$ 586,87	\$ 586,87	912.250,47	\$ 535.372.433,33	\$ 535.372.433,33
3.B	SIN COMPACTACION ESPECIAL	m3	9.981,00	\$ 560,66	\$ 560,66	9.981,00	\$ 5.595.947,46	\$ 5.595.947,46
4	EXCAVACION PARA FUNDACIONES	m3	1.215,82	\$ 894,95	\$ 894,95	1.215,82	\$ 1.088.098,11	\$ 1.088.098,11
5	HORMIGON DE PIEDRA ARMADO CLASE "B". EXCLUIDA LA ARMADURA	m3	655,02	\$ 38.198,99	\$ 38.198,99	655,02	\$ 25.021.102,43	\$ 25.021.102,43
6	HORMIGON DE PIEDRA CLASE "D"	m3	1.645,94	\$ 37.289,01	\$ 37.289,01	1.645,94	\$ 61.375.473,12	\$ 61.375.473,12
7	ACERO EN BARRAS. COLOCADO	tn	24,56	\$ 240.608,40	\$ 240.608,40	24,56	\$ 5.909.342,30	\$ 5.909.342,30
8	CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR (e= 0,15m)	m3	56.313,51	\$ 5.786,45	\$ 5.786,45	56.313,51	\$ 325.855.309,94	\$ 325.855.309,94
9	CONSTRUCCION DE BASE CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,06m)	m2	369.242,07	\$ 1.505,67	\$ 1.505,67	369.242,07	\$ 555.956.707,54	\$ 555.956.707,54
10	EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,04m)	m2	356.747,47	\$ 1.034,55	\$ 1.034,55	356.747,47	\$ 369.073.095,09	\$ 369.073.095,09
11	CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO-CAL	m3	59.841,54	\$ 2.664,52	\$ 2.664,52	59.841,54	\$ 159.448.980,16	\$ 159.448.980,16
12	IMPRIMACION CMATERIAL BITUMINOSO - E.M.1	m2	368.451,00	\$ 92,29	\$ 92,29	368.451,00	\$ 34.004.342,79	\$ 34.004.342,79
13	MATERIAL BITUMINOSO PIRIEGO DE LIGA - E.R.1	m2	713.494,94	\$ 42,49	\$ 42,49	713.494,94	\$ 30.316.400,00	\$ 30.316.400,00
14	CORDONES DE HORMIGON	m	2.014,95	\$ 2.817,40	\$ 2.817,40	2.014,95	\$ 5.676.920,13	\$ 5.676.920,13
15	CORDONES DE HORMIGON CLASE "D"	m	2.428,36	\$ 2.921,85	\$ 2.921,85	2.428,36	\$ 7.095.303,67	\$ 7.095.303,67
16	ABOVEDADO	m	108,00	\$ 658,92	\$ 658,92	108,00	\$ 71.163,36	\$ 71.163,36
17	CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS	m	93.419,02	\$ 811,38	\$ 811,38	93.419,02	\$ 75.798.324,45	\$ 75.798.324,45
18	RETIRO DE ALAMBRADOS	m	61.402,27	\$ 154,86	\$ 154,86	61.402,27	\$ 9.508.755,53	\$ 9.508.755,53
19	TRANQUERAS DE ALAMBRE	N°	43,00	\$ 8.794,73	\$ 8.794,73	43,00	\$ 378.173,39	\$ 378.173,39
20	DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE (32)	Gl	1,00	\$ 752.848,52	\$ 752.848,52	1,00	\$ 752.848,52	\$ 752.848,52
21	DEMOLICION DE OBRAS VARIAS	Gl	1,00	\$ 113.233,29	\$ 113.233,29	1,00	\$ 113.233,29	\$ 113.233,29
22	SENALEZACION HORIZONTAL	m2	17.349,98	\$ 1.217,04	\$ 1.217,04	17.349,98	\$ 21.115.619,66	\$ 21.115.619,66
23	SENALEZACION VERTICAL	m2	115,64	\$ 23.518,01	\$ 23.518,01	115,64	\$ 2.719.622,68	\$ 2.719.622,68
24	COLOCACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION, INCLUIDO TENDIDO DE LINEAS							
24-A	COLUMNAS CON CAPUCHON SIMPLE, SIPLANO TIPO	N°	22,00	\$ 411.426,33	\$ 411.426,33	22,00	\$ 9.051.379,26	\$ 9.051.379,26
24-B	COLUMNAS CON CAPUCHON DOBLE, SIPLANO TIPO	N°	31,00	\$ 459.279,59	\$ 459.279,59	31,00	\$ 14.237.667,29	\$ 14.237.667,29
25	DEFENSA METALICA CINCADA SIPLANO- H-10237-DNV	m	659,13	\$ 6.460,31	\$ 6.460,31	659,13	\$ 4.258.184,13	\$ 4.258.184,13
26	PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION							
26-A	CUOTA MENSUAL	mes	72,00	\$ 163.913,91	\$ 163.913,91	72,00	\$ 11.801.801,52	\$ 11.801.801,52
26-B	ADICIONAL	Km	360.000,00	\$ 19,54	\$ 19,54	360.000,00	\$ 7.034.400,00	\$ 7.034.400,00
27	PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION	mes	24,00	\$ 83.223,06	\$ 83.223,06	24,00	\$ 1.997.353,44	\$ 1.997.353,44
28	MEDIDAS DE MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL (MAX 0,5%)	Gl	1,00	\$ 1.039.257,53	\$ 1.039.257,53	1,00	\$ 1.039.257,53	\$ 1.039.257,53
29	MOVILIZACION DE OBRA	Gl	1,00	\$ 109.953.662,81	\$ 109.953.662,81	1,00	\$ 109.953.662,81	\$ 109.953.662,81

PRESUPUESTO OFICIAL DE LICITACIÓN:		OFERTA CORREGIDA	OFERTA
\$ 2.538.110.511,05		\$ 2.396.227.849,29	\$ 2.396.227.849,29
MONTO PARCIAL CALCULADO			
DESCUENTO EN PORCENTAJE:	0,00%		
MONTO TOTAL CALCULADO		\$ 2.396.227.849,29	\$ 2.396.227.849,29
MONTO TOTAL PRESENTADO			\$ 2.396.227.849,29
DIFERENCIA DE OFERTA			\$
DIFERENCIA RESPECTO A PRESUPUESTO OFICIAL		-5,59%	-5,59%

LA PRESENTE OFERTA ASCIENDE A LA SUMA DE:

PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 29/100

Ing. Sergio Darío Sánchez  
 Director de Construcciones  
 Viales A/C  
 D.V.P.



**ANEXO I**

**DETALLE Y CONTROL DE OFERTAS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2021**

OBRA: Ruta Provincial N°6 - TRAMO: Las Breñas - Emp. R.P.N°100 (Lim. Stgo. Del Estero), SECCIÓN I: Pampa Carnevale - Emp. R.P. N°24

N° DE ÍTEM	DENOMINACIÓN	UNID.	CANTIDAD ESP. POR PLIEGO	OFERTA:		6			VIAL AGRO S.A.	
				PRECIO UNITARIO ESCRITO	PRECIO UNITARIO PRESENTADO	PRECIO UNITARIO PRESENTADO	CANTIDAD DE OFERTA	IMPORTE PARCIAL CORREGIDO	IMPORTE PARCIAL PRESENTADO	
1	DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO - MONTE RALO	Ha	7,50	\$ 77.078,95	\$ 77.078,95	7,50	\$ 578.092,13	\$ 578.092,13	\$ 578.092,13	
2	EXCAVACION NO CLASIFICADA	m3	16.955,93	\$ 196,23	\$ 196,23	16.955,93	\$ 3.327.262,14	\$ 3.327.262,14	\$ 3.327.262,14	
3	TERRAPLENES, INCLUIDO PROVISION Y TRANSPORTE						\$ -	\$ -	\$ -	
3.A	CON COMPACTACION ESPECIAL	m3	912.250,47	\$ 516,89	\$ 516,89	912.250,47	\$ 471.533.145,44	\$ 471.533.145,44	\$ 471.533.145,44	
3.B	SIN COMPACTACION ESPECIAL	m3	9.981,00	\$ 330,96	\$ 330,96	9.981,00	\$ 3.303.311,76	\$ 3.303.311,76	\$ 3.303.311,76	
4	EXCAVACION PARA FUNDACIONES	m3	1.215,82	\$ 1.126,88	\$ 1.126,88	1.215,82	\$ 1.370.083,24	\$ 1.370.083,24	\$ 1.370.083,24	
5	HORMIGON DE PIEDRA ARMADO CLASE "B", EXCLUIDA LA ARMADURA	m3	655,02	\$ 55.802,13	\$ 55.802,13	655,02	\$ 36.551.511,19	\$ 36.551.511,19	\$ 36.551.511,19	
6	HORMIGON DE PIEDRA CLASE "D"	m3	1.645,94	\$ 54.738,15	\$ 54.738,15	1.645,94	\$ 90.095.710,61	\$ 90.095.710,61	\$ 90.095.710,61	
7	ACERO EN BARRAS, COLOCADO	tn	24,56	\$ 274.045,58	\$ 274.045,58	24,56	\$ 6.730.559,44	\$ 6.730.559,44	\$ 6.730.559,44	
8	CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR (e= 0,15m)	m3	56.313,51	\$ 4.602,81	\$ 4.602,81	56.313,51	\$ 259.200.386,96	\$ 259.200.386,96	\$ 259.200.386,96	
9	CONSTRUCCION DE BASE CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,06m)	m2	369.242,07	\$ 1.618,52	\$ 1.618,52	369.242,07	\$ 597.625.675,14	\$ 597.625.675,14	\$ 597.625.675,14	
10	EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,04m)	m2	356.747,47	\$ 1.143,75	\$ 1.143,75	356.747,47	\$ 408.029.918,81	\$ 408.029.918,81	\$ 408.029.918,81	
11	CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO-CAL	m3	59.841,54	\$ 1.828,22	\$ 1.828,22	59.841,54	\$ 109.403.500,26	\$ 109.403.500,26	\$ 109.403.500,26	
12	IMPRIMACION C/MATERIAL BITUMINOSO - E.M.1	m2	368.451,00	\$ 88,82	\$ 88,82	368.451,00	\$ 32.725.817,82	\$ 32.725.817,82	\$ 32.725.817,82	
13	MATERIAL BITUMINOSO P/RIEGO DE LIGA - E.R.1	m2	713.494,94	\$ 46,20	\$ 46,20	713.494,94	\$ 32.963.466,23	\$ 32.963.466,23	\$ 32.963.466,23	
14	CORDONES DE HORMIGON	m	2.014,95	\$ 4.117,69	\$ 4.117,69	2.014,95	\$ 8.296.939,47	\$ 8.296.939,47	\$ 8.296.939,47	
15	CORDONES DE HORMIGON CLASE "D"	m	2.428,36	\$ 1.621,05	\$ 1.621,05	2.428,36	\$ 3.936.492,98	\$ 3.936.492,98	\$ 3.936.492,98	
16	ABOVADO	m	108,00	\$ 1.212,14	\$ 1.212,14	108,00	\$ 130.911,12	\$ 130.911,12	\$ 130.911,12	
17	CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS	m	93.419,02	\$ 1.114,36	\$ 1.114,36	93.419,02	\$ 104.102.419,13	\$ 104.102.419,13	\$ 104.102.419,13	
18	RETIRO DE ALAMBRADOS	m	61.402,27	\$ 326,61	\$ 326,61	61.402,27	\$ 20.054.595,40	\$ 20.054.595,40	\$ 20.054.595,40	
19	TRANQUERAS DE ALAMBRE	N°	43,00	\$ 33.937,31	\$ 33.937,31	43,00	\$ 1.459.304,33	\$ 1.459.304,33	\$ 1.459.304,33	
20	DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE (32)	Gl	1,00	\$ 1.174.805,20	\$ 1.174.805,20	1,00	\$ 1.174.805,20	\$ 1.174.805,20	\$ 1.174.805,20	
21	DEMOLICION DE OBRAS VARIAS	Gl	1,00	\$ 2.349.610,41	\$ 2.349.610,41	1,00	\$ 2.349.610,41	\$ 2.349.610,41	\$ 2.349.610,41	
22	SEÑALIZACION HORIZONTAL	m2	17.349,98	\$ 2.034,32	\$ 2.034,32	17.349,98	\$ 35.295.411,31	\$ 35.295.411,31	\$ 35.295.411,31	
23	SEÑALIZACION VERTICAL	m2	115,64	\$ 20.475,32	\$ 20.475,32	115,64	\$ 2.367.766,00	\$ 2.367.766,00	\$ 2.367.766,00	
24	COLOCACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION, INCLUIDO TENDIDO DE LINEAS						\$ -	\$ -	\$ -	
24-A	COLUMNAS CON CAPUCHON SIMPLE, S/PLANO TIPO	N°	22,00	\$ 454.932,12	\$ 454.932,12	22,00	\$ 10.008.506,64	\$ 10.008.506,64	\$ 10.008.506,64	
24-B	COLUMNAS CON CAPUCHON DOBLE, S/PLANO TIPO	N°	31,00	\$ 521.416,04	\$ 521.416,04	31,00	\$ 16.163.897,24	\$ 16.163.897,24	\$ 16.163.897,24	
25	DEFENSA METALICA CINCADA S/PLANO: H-10237-DNV	m	659,13	\$ 7.050,69	\$ 7.050,69	659,13	\$ 4.647.321,30	\$ 4.647.321,30	\$ 4.647.321,30	
26	PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION						\$ -	\$ -	\$ -	
26-A	CUOTA MENSUAL	mes	72,00	\$ 134.892,71	\$ 134.892,71	72,00	\$ 9.712.275,12	\$ 9.712.275,12	\$ 9.712.275,12	
26-B	ADICIONAL	Km	360.000,00	\$ 37,16	\$ 37,16	360.000,00	\$ 13.377.600,00	\$ 13.377.600,00	\$ 13.377.600,00	
27	PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION	mes	24,00	\$ 138.934,44	\$ 138.934,44	24,00	\$ 3.334.426,56	\$ 3.334.426,56	\$ 3.334.426,56	
28	MEDIDAS DE MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL (MAX 0,5%)	Gl	1,00	\$ 9.353.396,10	\$ 9.353.396,10	1,00	\$ 9.353.396,10	\$ 9.353.396,10	\$ 9.353.396,10	
29	MOVILIZACION DE OBRA	Gl	1,00	\$ 111.081.042,97	\$ 111.081.042,97	1,00	\$ 111.081.042,97	\$ 111.081.042,97	\$ 111.081.042,97	
PRESUPUESTO OFICIAL DE LICITACION:										
\$ 2.538.110.511,05										
						CALCULADO		PRESENTADO		
MONTO PARCIAL CALCULADO						\$ 2.410.285.162,45		\$ 2.410.285.162,45		
DESCUENTO EN PORCENTAJE:						0,00%				
MONTO TOTAL CALCULADO						\$ 2.410.285.162,45		\$ 2.410.285.162,45		
MONTO TOTAL PRESENTADO								\$ 2.410.285.162,45		
DIFERENCIA DE OFERTA								\$ -		
DIFERENCIA RESPECTO A PRESUPUESTO OFICIAL						-5,04%		-5,04%		

LA PRESENTE OFERTA ASCIENDE A LA SUMA DE:

PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 45/100

Ing. Sergio Darío Sánchez  
 Director de Construcciones  
 Viales A/C  
 D.V.P.



**ANEXO I**

**DETALLE Y CONTROL DE OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021**

OBRA: Ruta Provincial N°6 - TRAMO: Las Breñas - Emp. R.P.N°100 (Lim. Stgo. Del Estero), SECCIÓN I: Pampa Carnevale - Emp. R.P. N°24

N° DE ÍTEM	DENOMINACIÓN	UNID.	CANTIDAD ESP. POR PLIEGO	OFERTA:		CPC S.A.		
				PRECIO UNITARIO ESCRITO	PRECIO UNITARIO PRESENTADO	CANTIDAD DE OFERTA	IMPORTE PARCIAL CORREGIDO	IMPORTE PARCIAL PRESENTADO
1	DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO - MONTE RALO	Ha	7,50	\$ 132.470,33	\$ 132.470,33	7,50	\$ 993.527,48	\$ 993.527,48
2	EXCAVACION NO CLASIFICADA	m3	16.955,93	\$ 625,92	\$ 625,92	16.955,93	\$ 10.613.055,71	\$ 10.613.055,71
3	TERRAPLENES, INCLUIDO PROVISION Y TRANSPORTE						\$ -	
3.A	CON COMPACTACION ESPECIAL	m3	912.250,47	\$ 877,39	\$ 877,39	912.250,47	\$ 800.399.439,87	\$ 800.399.439,87
3.B	SIN COMPACTACION ESPECIAL	m3	9.981,00	\$ 823,91	\$ 823,91	9.981,00	\$ 8.223.445,71	\$ 8.223.445,71
4	EXCAVACION PARA FUNDACIONES	m3	1.215,82	\$ 988,86	\$ 988,86	1.215,82	\$ 1.202.275,77	\$ 1.202.275,77
5	HORMIGON DE PIEDRA ARMADO CLASE "B", EXCLUIDA LA ARMADURA	m3	655,02	\$ 44.504,87	\$ 44.504,87	655,02	\$ 29.151.579,95	\$ 29.151.579,95
6	HORMIGON DE PIEDRA CLASE "D"	m3	1.645,94	\$ 31.838,19	\$ 31.838,19	1.645,94	\$ 52.403.750,45	\$ 52.403.750,45
7	ACERO EN BARRAS, COLOCADO	tn	24,56	\$ 275.952,22	\$ 275.952,22	24,56	\$ 6.777.386,52	\$ 6.777.386,52
8	CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR (e= 0,15m)	m3	56.313,51	\$ 4.816,82	\$ 4.816,82	56.313,51	\$ 271.252.041,24	\$ 271.252.041,24
9	CONSTRUCCION DE BASE CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,06m)	m2	369.242,07	\$ 1.526,52	\$ 1.526,52	369.242,07	\$ 563.655.404,70	\$ 563.655.404,70
10	EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,04m)	m2	356.747,47	\$ 1.310,39	\$ 1.310,39	356.747,47	\$ 467.478.317,21	\$ 467.478.317,21
11	CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO-CAL	m3	59.841,54	\$ 1.861,14	\$ 1.861,14	59.841,54	\$ 111.373.483,76	\$ 111.373.483,76
12	IMPRIMACION CMATERIAL BITUMINOSO - E.M.1	m2	368.451,00	\$ 116,43	\$ 116,43	368.451,00	\$ 42.898.749,93	\$ 42.898.749,93
13	MATERIAL BITUMINOSO P/RIEGO DE LIGA - E.R.1	m2	713.494,94	\$ 64,99	\$ 64,99	713.494,94	\$ 46.370.036,15	\$ 46.370.036,15
14	CORDONES DE HORMIGON	m	2.014,95	\$ 3.830,20	\$ 3.830,20	2.014,95	\$ 7.717.661,49	\$ 7.717.661,49
15	CORDONES DE HORMIGON CLASE "D"	m	2.428,36	\$ 5.333,14	\$ 5.333,14	2.428,36	\$ 12.950.783,85	\$ 12.950.783,85
16	ABOVEDADO	m	108,00	\$ 6.260,89	\$ 6.260,89	108,00	\$ 676.176,12	\$ 676.176,12
17	CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS	m	93.419,02	\$ 971,73	\$ 971,73	93.419,02	\$ 90.778.064,30	\$ 90.778.064,30
18	RETIRO DE ALAMBRADOS	m	61.402,27	\$ 459,40	\$ 459,40	61.402,27	\$ 28.208.202,84	\$ 28.208.202,84
19	TRANQUERAS DE ALAMBRE	N°	43,00	\$ 45.628,59	\$ 45.628,59	43,00	\$ 1.962.029,37	\$ 1.962.029,37
20	DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE (32)	Gl	1,00	\$ 2.154.499,87	\$ 2.154.499,87	1,00	\$ 2.154.499,87	\$ 2.154.499,87
21	DEMOLICION DE OBRAS VARIAS	Gl	1,00	\$ 673.281,21	\$ 673.281,21	1,00	\$ 673.281,21	\$ 673.281,21
22	SEÑALIZACION HORIZONTAL	m2	17.349,98	\$ 1.906,88	\$ 1.906,88	17.349,98	\$ 33.084.329,86	\$ 33.084.329,86
23	SEÑALIZACION VERTICAL	m2	115,64	\$ 24.201,76	\$ 24.201,76	115,64	\$ 2.798.691,53	\$ 2.798.691,53
24	COLOCACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION, INCLUIDO TENDIDO DE LINEAS						\$ -	
24-A	COLUMNAS CON CAPUCHON SIMPLE, SIPLANO TIPO	N°	22,00	\$ 475.936,89	\$ 475.936,89	22,00	\$ 10.470.611,58	\$ 10.470.611,58
24-B	COLUMNAS CON CAPUCHON DOBLE, SIPLANO TIPO	N°	31,00	\$ 598.026,23	\$ 598.026,23	31,00	\$ 18.538.813,13	\$ 18.538.813,13
25	DEFENSA METALICA CINCADA SIPLANO: H-10237-DIV	m	659,13	\$ 7.538,63	\$ 7.538,63	659,13	\$ 4.968.937,19	\$ 4.968.937,19
26	PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION						\$ -	
26-A	CUOTA MENSUAL	mes	72,00	\$ 119.813,36	\$ 119.813,36	72,00	\$ 8.626.561,92	\$ 8.626.561,92
26-B	ADICIONAL	Km	360.000,00	\$ 37,82	\$ 37,82	360.000,00	\$ 13.615.200,00	\$ 13.615.200,00
27	PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION	mes	24,00	\$ 76.275,38	\$ 76.275,38	24,00	\$ 1.830.609,12	\$ 1.830.609,12
28	MEDIDAS DE MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL (MAX 0,5%)	Gl	1,00	\$ 7.627.537,50	\$ 7.627.537,50	1,00	\$ 7.627.537,50	\$ 7.627.537,50
29	MOVILIZACION DE OBRA	Gl	1,00	\$ 132.871.703,25	\$ 132.871.703,25	1,00	\$ 132.871.703,25	\$ 132.871.703,25

PRESUPUESTO OFICIAL DE LICITACIÓN:		CALCULADO		PRESENTADO	
\$ 2.538.110.511,05		MONTO PARCIAL CALCULADO	\$ 2.792.346.188,58	\$ 2.792.346.188,58	
		DESCUENTO EN PORCENTAJE:	0,00%		
		MONTO TOTAL CALCULADO	\$ 2.792.346.188,58	\$ 2.792.346.188,58	
		MONTO TOTAL PRESENTADO		\$ 2.792.346.188,57	
		DIFERENCIA DE OFERTA		\$ 0,01	
		DIFERENCIA RESPECTO A PRESUPUESTO OFICIAL	10,02%	10,02%	

LA PRESENTE OFERTA ASCIENDE A LA SUMA DE:

PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 58/100

ing. Sergio Pano Sánchez  
 Director de Construcciones  
 Viales A/C  
 D.V.P.



**ANEXO I**

**DETALLE Y CONTROL DE OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021**

OBRA: Ruta Provincial N°6 - TRAMO: Las Breñas - Emp. R.P.N°100 (Lim. Stgo. Del Estero), SECCIÓN I: Pampa Carnevale - Emp. R.P. N°24

N° DE ÍTEM	DENOMINACIÓN	UNID.	CANTIDAD ESP. POR PLIEGO	OFERTA:		8			RUTA 81 S.R.L - LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. - PASKO S.R.L - UTE	
				PRECIO UNITARIO ESCRITO	PRECIO UNITARIO PRESENTADO	CANTIDAD DE OFERTA	IMPORTE PARCIAL CORREGIDO	IMPORTE PARCIAL PRESENTADO		
1	DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO - MONTE RALO	Ha	7,50	\$ 33.245,97	\$ 33.245,97	7,50	\$ 249.344,78	\$ 249.344,78		
2	EXCAVACION NO CLASIFICADA	m3	16.955,93	\$ 193,70	\$ 193,70	16.955,93	\$ 3.284.363,64	\$ 3.284.363,64		
3	TERRAPLENES, INCLUIDO PROVISION Y TRANSPORTE						\$ -	\$ -		
3.A	CON COMPACTACION ESPECIAL	m3	912.250,47	\$ 676,86	\$ 676,86	912.250,47	\$ 617.465.853,12	\$ 617.465.853,12		
3.B	SIN COMPACTACION ESPECIAL	m3	9.981,00	\$ 442,81	\$ 442,86	9.981,00	\$ 4.419.686,61	\$ 4.419.686,61		
4	EXCAVACION PARA FUNDACIONES	m3	1.215,82	\$ 720,17	\$ 720,17	1.215,82	\$ 875.597,09	\$ 875.597,09		
5	HORMIGON DE PIEDRA ARMADO CLASE "B", EXCLUIDA LA ARMADURA	m3	655,02	\$ 21.591,06	\$ 21.591,06	655,02	\$ 14.142.576,12	\$ 14.142.576,12		
6	HORMIGON DE PIEDRA CLASE "D"	m3	1.645,94	\$ 21.087,89	\$ 21.087,89	1.645,94	\$ 34.709.401,67	\$ 34.709.401,67		
7	ACERO EN BARRAS, COLOCADO	tn	24,56	\$ 221.289,18	\$ 221.289,18	24,56	\$ 5.434.862,26	\$ 5.434.862,26		
8	CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR (e= 0,15m)	m3	56.313,51	\$ 6.872,26	\$ 6.872,26	56.313,51	\$ 387.001.082,23	\$ 387.001.082,23		
9	CONSTRUCCION DE BASE CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,06m)	m2	369.242,07	\$ 2.127,21	\$ 2.127,21	369.242,07	\$ 785.455.423,72	\$ 785.455.423,72		
10	EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,04m)	m2	356.747,47	\$ 1.433,47	\$ 1.433,47	356.747,47	\$ 511.386.795,82	\$ 511.386.795,82		
11	CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO-CAL	m3	59.841,54	\$ 2.208,09	\$ 2.208,09	59.841,54	\$ 132.135.506,06	\$ 132.135.506,06		
12	IMPRIMACION CMATERIAL BITUMINOSO - E.M.1	m2	368.451,00	\$ 15,28	\$ 15,28	368.451,00	\$ 5.629.931,28	\$ 5.629.931,28		
13	MATERIAL BITUMINOSO P/RIEGO DE LIGA - E.R.1	m2	713.494,94	\$ 92,43	\$ 92,43	713.494,94	\$ 65.948.337,30	\$ 65.948.337,30		
14	CORDONES DE HORMIGON	m	2.014,95	\$ 930,75	\$ 930,75	2.014,95	\$ 1.875.414,71	\$ 1.875.414,71		
15	CORDONES DE HORMIGON CLASE "D"	m	2.428,36	\$ 831,40	\$ 831,40	2.428,36	\$ 2.018.938,50	\$ 2.018.938,50		
16	ABOVEDADO	m	108,00	\$ 124,52	\$ 124,52	108,00	\$ 13.448,16	\$ 13.448,16		
17	CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS	m	93.419,02	\$ 430,57	\$ 430,57	93.419,02	\$ 40.223.427,44	\$ 40.223.427,44		
18	RETIRO DE ALAMBRADOS	m	61.402,27	\$ 27,46	\$ 27,46	61.402,27	\$ 1.686.106,33	\$ 1.686.106,33		
19	TRANQUERAS DE ALAMBRE	N°	43,00	\$ 53.927,46	\$ 53.927,46	43,00	\$ 2.318.880,78	\$ 2.318.880,78		
20	DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE (32)	Gl	1,00	\$ 489.220,19	\$ 489.220,19	1,00	\$ 489.220,19	\$ 489.220,19		
21	DEMOLICION DE OBRAS VARIAS	Gl	1,00	\$ 489.220,19	\$ 489.220,19	1,00	\$ 489.220,19	\$ 489.220,19		
22	SENALIZACION HORIZONTAL	m2	17.349,98	\$ 4.697,23	\$ 4.697,23	17.349,98	\$ 81.496.846,56	\$ 81.496.846,56		
23	SENALIZACION VERTICAL	m2	115,64	\$ 45.068,60	\$ 45.068,60	115,64	\$ 5.211.732,90	\$ 5.211.732,90		
24	COLOCACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION, INCLUIDO TENDIDO DE LINEAS						\$ -	\$ -		
24-A	COLUMNAS CON CAPUCHON SIMPLE, SIPLANO TIPO	N°	22,00	\$ 436.807,93	\$ 436.807,93	22,00	\$ 9.609.774,46	\$ 9.609.774,46		
24-B	COLUMNAS CON CAPUCHON DOBLE, SIPLANO TIPO	N°	31,00	\$ 436.807,93	\$ 436.807,93	31,00	\$ 13.541.045,83	\$ 13.541.045,83		
25	DEFENSA METALICA CINCADE SIPLANO - H-10237-DNV	m	659,13	\$ 11.255,14	\$ 11.255,14	659,13	\$ 7.418.600,43	\$ 7.418.600,43		
26	PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION						\$ -	\$ -		
26-A	CUOTA MENSUAL	mes	72,00	\$ 91.508,16	\$ 91.508,16	72,00	\$ 6.588.587,52	\$ 6.588.587,52		
26-B	ADICIONAL	Km	360.000,00	\$ 39,87	\$ 39,87	360.000,00	\$ 14.353.200,00	\$ 14.353.200,00		
27	PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION	mes	24,00	\$ 36.498,00	\$ 36.498,00	24,00	\$ 875.952,00	\$ 875.952,00		
28	MEDIDAS DE MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL (MAX 0,5%)	Gl	1,00	\$ 6.890.872,89	\$ 6.890.872,89	1,00	\$ 6.890.872,89	\$ 6.890.872,89		
29	MOVILIZACION DE OBRA	Gl	1,00	\$ 110.253.966,31	\$ 110.253.966,31	1,00	\$ 110.253.966,31	\$ 110.253.966,31		

PRESUPUESTO OFICIAL DE LICITACIÓN: \$ 2.538.110.511,05		CALCULADO		PRESENTADO	
MONTO PARCIAL CALCULADO		\$	2.873.493.996,90	\$	2.873.493.996,90
DESCUENTO EN PORCENTAJE:			0,00%		
MONTO TOTAL CALCULADO		\$	2.873.493.996,90	\$	2.873.493.996,90
MONTO TOTAL PRESENTADO				\$	2.873.493.996,90
DIFERENCIA DE OFERTA				\$	
DIFERENCIA RESPECTO A PRESUPUESTO OFICIAL			13,21%		13,21%

LA PRESENTE OFERTA ASCIENDE A LA SUMA DE:

PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTAY TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 90/100

Ing. Sergio Darío Sánchez  
 Director de Construcciones  
 Viales A/C  
 D.V.P.



**ANEXO I**

**DETALLE Y CONTROL DE OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021**

OBRA: Ruta Provincial N°6 - TRAMO: Las Breñas - Emp. R.P.N°100 (Lim. Stgo. Del Estero), SECCIÓN I: Pampa Carnevale - Emp. R.P. N°24

N° DE ÍTEM	DENOMINACIÓN	UNID.	CANTIDAD ESP. POR PLIEGO	OFERTA:		9			J.J. CHEDIACK S.A.I.C.A. - SEMISA S.A. -UTE		
				PRECIO UNITARIO ESCRITO	PRECIO UNITARIO PRESENTADO	CANTIDAD DE OFERTA	IMPORTE PARCIAL CORREGIDO	IMPORTE PARCIAL PRESENTADO			
1	DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO - MONTE RALO	Ha	7,50	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	7,50	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00			
2	EXCAVACION NO CLASIFICADA	m3	16.955,93	\$ 400,00	\$ 400,00	16.955,93	\$ 6.782.372,00	\$ 6.782.372,00			
3	TERRAPLENES, INCLUIDO PROVISION Y TRANSPORTE										
3.A	CON COMPACTACION ESPECIAL	m3	912.250,47	\$ 713,00	\$ 713,00	912.250,47	\$ 650.434.585,11	\$ 650.434.585,11			
3.B	SIN COMPACTACION ESPECIAL	m3	9.981,00	\$ 580,00	\$ 580,00	9.981,00	\$ 5.788.980,00	\$ 5.788.980,00			
4	EXCAVACION PARA FUNDACIONES	m3	1.215,82	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00	1.215,82	\$ 1.337.402,00	\$ 1.337.402,00			
5	HORMIGON DE PIEDRA ARMADO CLASE "B", EXCLUIDA LA ARMADURA	m3	655,02	\$ 33.200,00	\$ 33.200,00	655,02	\$ 21.746.664,00	\$ 21.746.664,00			
6	HORMIGON DE PIEDRA CLASE "D"	m3	1.645,94	\$ 30.100,00	\$ 30.100,00	1.645,94	\$ 49.542.794,00	\$ 49.542.794,00			
7	ACERO EN BARRAS, COLOCADO	tn	24,56	\$ 237.000,00	\$ 237.000,00	24,56	\$ 5.820.720,00	\$ 5.820.720,00			
8	CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR (e= 0,15m)	m3	56.313,51	\$ 3.200,00	\$ 3.200,00	56.313,51	\$ 180.203.232,00	\$ 180.203.232,00			
9	CONSTRUCCION DE BASE CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,06m)	m2	369.242,07	\$ 1.750,00	\$ 1.750,00	369.242,07	\$ 646.173.622,50	\$ 646.173.622,50			
10	EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA (e= 0,04m)	m2	356.747,47	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00	356.747,47	\$ 428.096.964,00	\$ 428.096.964,00			
11	CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO-CAL	m3	59.841,54	\$ 2.900,00	\$ 2.900,00	59.841,54	\$ 173.540.466,00	\$ 173.540.466,00			
12	IMPRIMACION CMATERIAL BITUMINOSO - E.M.1	m2	368.451,00	\$ 100,00	\$ 100,00	368.451,00	\$ 36.845.100,00	\$ 36.845.100,00			
13	MATERIAL BITUMINOSO P/RIEGO DE LIGA - E.R.1	m2	713.494,94	\$ 70,00	\$ 70,00	713.494,94	\$ 49.944.645,80	\$ 49.944.645,80			
14	CORDONES DE HORMIGON	m	2.014,95	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	2.014,95	\$ 7.052.325,00	\$ 7.052.325,00			
15	CORDONES DE HORMIGON CLASE "D"	m	2.428,36	\$ 2.150,00	\$ 2.150,00	2.428,36	\$ 5.220.974,00	\$ 5.220.974,00			
16	ABOVEDADO	m	108,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	108,00	\$ 270.000,00	\$ 270.000,00			
17	CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS	m	93.419,02	\$ 540,00	\$ 540,00	93.419,02	\$ 50.446.270,80	\$ 50.446.270,80			
18	RETIRO DE ALAMBRADOS	m	61.402,27	\$ 160,00	\$ 160,00	61.402,27	\$ 9.824.363,20	\$ 9.824.363,20			
19	TRANQUERAS DE ALAMBRE	N°	43,00	\$ 37.000,00	\$ 37.000,00	43,00	\$ 1.591.000,00	\$ 1.591.000,00			
20	DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE (32)	Gl	1,00	\$ 2.820.749,59	\$ 2.820.749,59	1,00	\$ 2.820.749,59	\$ 2.820.749,59			
21	DEMOLICION DE OBRAS VARIAS	Gl	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00			
22	SENALIZACION HORIZONTAL	m2	17.349,98	\$ 1.700,00	\$ 1.700,00	17.349,98	\$ 29.494.966,00	\$ 29.494.966,00			
23	SENALIZACION VERTICAL	m2	115,64	\$ 23.000,00	\$ 23.000,00	115,64	\$ 2.659.720,00	\$ 2.659.720,00			
24	COLOCACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION, INCLUIDO TENDIDO DE LINEAS										
24-A	COLUMNAS CON CAPUCHON SIMPLE, SIPLANO TIPO	N°	22,00	\$ 370.000,00	\$ 370.000,00	22,00	\$ 8.140.000,00	\$ 8.140.000,00			
24-B	COLUMNAS CON CAPUCHON DOBLE, SIPLANO TIPO	N°	31,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	31,00	\$ 12.400.000,00	\$ 12.400.000,00			
25	DEFENSA METALICA CINCADA SIPLANO H-10237-DNV	m	659,13	\$ 6.800,00	\$ 6.800,00	659,13	\$ 4.482.084,00	\$ 4.482.084,00			
26	PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION										
26-A	CUOTA MENSUAL	mes	72,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	72,00	\$ 5.040.000,00	\$ 5.040.000,00			
26-B	ADICIONAL	Km	360.000,00	\$ 18,00	\$ 18,00	360.000,00	\$ 6.480.000,00	\$ 6.480.000,00			
27	PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION	mes	24,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	24,00	\$ 1.920.000,00	\$ 1.920.000,00			
28	MEDIDAS DE MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL (MAX 0,5%)	Gl	1,00	\$ 9.500.000,00	\$ 9.500.000,00	1,00	\$ 9.500.000,00	\$ 9.500.000,00			
29	MOVILIZACION DE OBRA	Gl	1,00	\$ 119.000.000,00	\$ 119.000.000,00	1,00	\$ 119.000.000,00	\$ 119.000.000,00			
PRESUPUESTO OFICIAL DE LICITACIÓN:						CALCULADO		PRESENTADO			
\$ 2.538.110.511,05						\$ 2.535.000.000,00		\$ 2.535.000.000,00			
				DESCUENTO EN PORCENTAJE:		0,00%					
				MONTO TOTAL CALCULADO		\$ 2.535.000.000,00		\$ 2.535.000.000,00			
				MONTO TOTAL PRESENTADO		\$ 2.535.000.000,00		\$ 2.535.000.000,00			
				DIFERENCIA DE OFERTA				\$			
				DIFERENCIA RESPECTO A PRESUPUESTO OFICIAL		-0,12%		-0,12%			

LA PRESENTE OFERTA ASCIENDE A LA SUMA DE:

PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CON 00/100

Ing. Sergio Mario Sánchez  
 Director de Construcciones  
 Vales A/C  
 D.V.P.



## CORRESPONDE Expediente N° E13-2021-433-E

### INFORME TÉCNICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021

#### ANEXO II

Empresa **EDECA S.A.-**

#### SOBRE N° 1.

- a) Solicitud de admisión. **Cumple** fs. 3213
- b) Garantía de oferta. **Cumple.**
- c) Certificado Habilitación. Con inscripción en el registro nacional. **Cumple** fs. 3214 - 3219
- d) Datos legales y fiscales. **Cumple** fs. 3220 - 3236
- e) Constancia ATP (si es adjudicatario). **Cumple.**
- f) Declaración de nacionalidad, domicilio real y fijación de domicilio legal en Resistencia y renuncia fuero federal si corresponde. **Cumple** fs. 3237
- g) Declaración expresa -Tribunales ordinarios de la Provincia del Chaco. **Cumple** fs. 3237
- h) Antecedentes capacidad financiera. **Cumple** fs. 3238 - 3243
- i) Tres últimos balances.  
Ejercicio. 41 (Jul/2018); 42 (Jul/2019); 43 (Jul/2020), Estado de Situación Patrimonial al 31/01/21.- fs. 3244 - 3298  
Según informe Dirección de Administración. **Cumple** fs. 6348 - 6349  
Solvencia = 2,18. **Cumple** fs. 6349  
Liquidez corriente = 1,35. **Cumple** fs. 6349
- j) Designación Representante Técnico y Profesional de la Ingeniería que firma la oferta. **Cumple** fs. 3300
- k) Currículum Vitae. **Cumple** fs. 3301 - 3413
- l) Nómina de obras de CUALQUIER TIPO de los últimos 10 años. **Cumple** fs. 3414 - 3430
- m) Nómina de obras VIALES ejecutadas de los últimos 10 años y en ejecución. **Cumple** fs. 3432 - 3661
- n) Cuenta en el Nuevo Banco del Chaco. **Cumple.** fs. 3662
- o) Datos sociales y fiscales de la empresa. **Cumple** fs. 3663

#### SOBRE N° 2.

- a) Oferta. **Cumple.** fs. 3725
- b) Análisis de Precios. **Cumple.** fs. 3726 - 3760
- c) Memoria descriptiva. **Cumple.** fs. 3761 - 3766
- d) Plan de Trabajos y Curva de Inversión. **Cumple.** fs. 3767 - 3769
- e) Nómina de Equipos.
  - 1) Planilla Equipos propiedad de la empresa. **Cumple** fs. 3772 - 3777
  - 2) Planilla Equipos a alquilar. No presenta. No Alquila Equipos

**Artículo 2°:** Profesional Jefe de obra. **Cumple** fs. 3332 - 3347

**Artículo 3°:** Firma de la oferta. **Cumple**

**Artículo 4°:** Representante Técnico. **Cumple** fs. 3300

**Artículo 6°.-**

**Entorno 20 % del Presupuesto. Cumple.**

**Requisitos Párrafo 1.-**

- a) Obras de las mismas características. Experiencia específica.- **Cumple.** Fs. 3552 – 3601

Ing. Sergio Darío Sánchez  
Director de Construcciones  
Viales A/C  
D.V.P.



Nº	CANTIDADES	Obra 1 (RPNº 4 – DPV S Fe) 100% Inicio 20/02/17	Obra 2 (RPNº 61 – DPV S Fe) UTE 50% inicio 11/07/17	Obra 3 (RPNº 31 – DPV S Fé) 100% Inicio 09/01/17	TOTALES
1	200.000 m2 Base o carpeta asfáltica de 5 cm espesor mínimo	161.771,52	155.620,25	157.881,00	475.272,77
2	35.000 m3 de Base Granular	31.525,70	23.105,81	11.623,30	66.254,81
3	450.000 m3 Terrapl. c/ comp. Esp.	211.044,37	135.643,00	133.682,50	480.369,87

**Requisitos Párrafo 2.-**

- a) **Antecedentes** Bancarios y Comerciales. **Cumple.**
- b) **Deudor** Impositivo Previsional a nivel Municipal, Provincial o Nacional. **Cumple.**
- c) **Cumplimiento** requisitos anteriores. **Cumple.**
- d) Declaración Jurada. **Cumple.**
- e) Habilitación Registro Nacional. **Cumple.**
- f) **Equipo Propiedad de la Empresa para la ejecución de la obra. Cumple.**

Orden	Cantidad	EQUIPO	
1º	1	Planta elaboradora de mezcla asfáltica completa de 60 tn/h, mínimo	
2º	1	Terminadora con comandos modernos y palpadores de nivel	
3º	2	Aplanadora autopropulsada	
4º	1	Barredora sopladora	
5º	1	Camión regador de asfalto	
6º	2	Rodillo neumático autopropulsado	
7º	4	Motoniveladora	
8º	2	Cargador Frontal	
9º	4	Excavadora	
10º	4	Camión volcador / batea	
11º	2	Tractor neumático	
12º	3	Rodillo pata de cabra autopropulsado	

**Equipo a incorporar y afectar con exclusividad para la obra.**

Orden	Cantidad	EQUIPO	
1º	1	Planta elaboradora de mezcla asfáltica completa de 60 tn/h, mínimo	
2º	1	Terminadora con comandos modernos y palpadores de nivel	
3º	2	Aplanadora autopropulsada	
4º	1	Barredora sopladora	
5º	1	Camión regador de asfalto	
6º	2	Rodillo neumático autopropulsado	
7º	4	Motoniveladora	
8º	1	Planta fija para elaboración de estabilizado granular	No cumple
9º	2	Cargador frontal	
10º	4	Excavadora	
11º	3	Camión regador de agua ó tanque con tractor	
12º	7	Camión volcador / batea	
13º	4	Tractor neumático	
14º	3	Rastra de discos	
15º	3	Rodillo pata de cabra autopropulsado	
16º	1	Terminadora o distribuidora para base estabilizada	No cumple
17º	2	Vehículo utilitario	

**No Cumple.**

- g) Índices  
Según informe Dirección de Administración  
Solvencia = 2,18. **Cumple** fs. 6349  
Liquidez Corriente = 1,35. **Cumple** fs. 6349

Ing. Sergio Darío Sánchez  
Director de Construcciones  
Viales/A/C  
D.V.P.



**CORRESPONDE Expediente N° E13-2021-433-E**

**INFORME TÉCNICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021**

**ANEXO II**

Empresa **VIAL AGRO S.A.-**

**SOBRE N° 1.**

- a) Solicitud de admisión. **Cumple** fs. 3781
- b) Garantía de oferta. **Cumple.**
- c) Certificado Habilitación. Con inscripción en el registro nacional. **Cumple** fs. 3782 - 3783
- d) Datos legales y fiscales. **Cumple** fs. 3786 - 3897
- e) Constancia ATP (si es adjudicatario). **Cumple.**
- f) Declaración de nacionalidad, domicilio real y fijación de domicilio legal en Resistencia (fs. 3898)
- g) Declaración expresa -Tribunales ordinarios de la Provincia del Chaco. **Cumple** fs. 3899
- h) Antecedentes capacidad financiera. **Cumple**
- i) Tres últimos balances.  
Ejercicio. 55 (Jun/2020); 54 (Jun/2019); 53 (Jun/2018), Estado de Situación Patrimonial al 31/12/20.- fs. 4061 - 4065  
Según informe Dirección de Administración. **Cumple** fs. 6348 - 6349  
Solvencia = 2,10. **Cumple** fs. 6349  
Liquidez corriente = 1,78. **Cumple** fs. 6349
- j) Designación Representante Técnico y Profesional de la Ingeniería que firma la oferta. **Cumple** fs. 4066
- k) Currículum Vitae. **Cumple** fs. 4073 - 4092
- l) Nómina de obras de CUALQUIER TIPO de los últimos 10 años. **Cumple** fs. 4094 - 4099
- m) Nómina de obras VIALES ejecutadas de los últimos 10 años (fs. 4100 - 4103) y en ejecución fs. 4106. **Cumple**
- n) Cuenta en el Nuevo Banco del Chaco. De ser adjudicatario. **Cumple.**
- o) Datos sociales y fiscales de la empresa. **Cumple** fs. 4279

**SOBRE N° 2.**

- a) Oferta. **Cumple.** fs. 4282
- b) Análisis de Precios. **Cumple.** fs. 4283 - 4339
- c) Memoria descriptiva. **Cumple.** fs. 4342 - 4426 y 6390 - 6397
- d) Plan de Trabajos y Curva de Inversión. **Cumple.** fs. 4340 - 4341
- e) Nómina de Equipos.
  - 1) Planilla Equipos propiedad de la empresa. **Cumple** fs. 4427 - Inventario 4428 - 4441
  - 2) Planilla Equipos a alquilar. No presenta. No Alquila Equipos

**Artículo 2°:** Profesional Jefe de obra. **Cumple** fs. 4072

**Artículo 3°:** Firma de la oferta. **Cumple**

**Artículo 4°:** Representante Técnico. **Cumple** fs. 4066

**Artículo 6°.-**

**Entorno 20 % del Presupuesto. Cumple.**

**Requisitos Párrafo 1.-**

- a) Obras de las mismas características. Experiencia específica.- **Cumple.** Fs. 4108

Ing. Sergio Darío Sánchez  
Director de Construcciones  
Viales A/C  
D.V.P.





Nº	CANTIDADES	Rehab Repav ensan RP 51 Ramallo B. Blanca 100% Inicio 31/03/17	Boul Circun Cba C. Paz RN 20 UTE 50% inicio 01/11/17	RPNº 36 – Rom. Vera S Fé 49% Inicio 24/08/18	TOTALES
1	200.000 m2 Base o carpeta asfáltica de 5 cm espesor mínimo	619.033,50*		66.800,01***	685.833,51
2	35.000 m3 de Base Granular	23.911,28*		13.085,70***	36.996,97
3	450.000 m3 Terrapl. c/ comp. Esp.	145.740,69*	276.331,63**	60.400,34***	482.472,66

\*fs. 4191 – 4192

\*\*fs. 4166

\*\*\*fs. 4232 - 4235

**Requisitos Párrafo 2.-**

- Antecedentes** Bancarios y Comerciales. **Cumple.**
- Deudor** Impositivo Previsional a nivel Municipal, Provincial o Nacional. **Cumple.**
- Cumplimiento** requisitos anteriores. **Cumple.**
- Declaración Jurada. **Cumple.**
- Habilitación Registro. Nacional. **Cumple.**
- Equipo Propiedad de la Empresa para la ejecución de la obra. Cumple.**

Orden	Cantidad	EQUIPO
1º	1	Planta elaboradora de mezcla asfáltica completa de 60 tn/h, mínimo
2º	1	Terminadora con comandos modernos y palpadores de nivel
3º	2	Aplanadora autopropulsada
4º	1	Barredora sopladora
5º	1	Camión regador de asfalto
6º	2	Rodillo neumático autopropulsado
7º	4	Motoniveladora
8º	2	Cargador Frontal
9º	4	Excavadora
10º	4	Camión volcador / batea
11º	2	Tractor neumático
12º	3	Rodillo pata de cabra autopropulsado

**Equipo a incorporar y afectar con exclusividad para la obra. Cumple.**

Orden	Cantidad	EQUIPO
1º	1	Planta elaboradora de mezcla asfáltica completa de 60 tn/h, mínimo
2º	1	Terminadora con comandos modernos y palpadores de nivel
3º	2	Aplanadora autopropulsada
4º	1	Barredora sopladora
5º	1	Camión regador de asfalto
6º	2	Rodillo neumático autopropulsado
7º	4	Motoniveladora
8º	1	Planta fija para elaboración de estabilizado granular
9º	2	Cargador frontal
10º	4	Excavadora
11º	3	Camión regador de agua ó tanque con tractor
12º	7	Camión volcador / batea
13º	4	Tractor neumático
14º	3	Rastra de discos
15º	3	Rodillo pata de cabra autopropulsado
16º	1	Terminadora o distribuidora para base estabilizada
17º	2	Vehículo utilitario

**Cumple.**

- Índices  
Según informe Dirección de Administración  
Solvencia = 2,10. **Cumple** fs. 6349  
Liquidez Corriente = 1,78. **Cumple** fs. 6349

Ing. Sergio Darío Sánchez  
Director de Construcciones  
Viales A/C  
D.V.P.



## ACTA DE CONSEJO TÉCNICO N° 46/2021

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/21

En la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, a los 14 días del mes de septiembre de 2021, siendo las nueve (09) horas, se reúne el Consejo Técnico, en función de Consejo de Adjudicaciones, presidido por el Ingeniero Jefe, **ING. ANTONIO A. ROSELLÓ**, con la asistencia de los Directores de Construcciones Viales a/c, **ING. SERGIO DARÍO SÁNCHEZ**, de Ingeniería Vial, **ING. HUGO OSCAR GRABUYEVSKI**, de Vialidad Urbana, **ARQ. JAVIER LUIS SALINAS PINAT**, de Conservación, **ING. GERARDO CALIVA**, de Administración, **C.P. MARIO OSCAR DE LUCCHI**, de Planificación Vial, **ING. NORMA SUSANA SUAREZ**, de Tecnología Vial, **ING. LUIS ALBERTO CAVALETTO**, de Secretaría General, **DRA. ANDREA SOLICH** y de Logística y Mantenimiento a/c, **ING. JUAN MANUEL DERKA**, para considerar la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/21 efectuada para concretar la ejecución de la **OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6 (CHACO); TRAMO: LAS BREÑAS – EMP. R.P. N°100 (Lim. Stgo. del Estero); SECCION 1: PAMPA CARNEVALE – EMP. R.P.N°24 Y ACCESO OESTE A LAS BREÑAS; OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE**, con un Presupuesto Oficial de PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS ONCE CON 05/100. (**\$ 2.538.110.511,05**), y un Plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses, que se tramita por Expediente N° E13-2021-433-E.-----

Para esta Licitación Pública Nacional se realizaron las publicaciones correspondientes en la Página Web de la Repartición, en el Boletín Oficial y en medios gráficos locales y nacionales. Efectuada la apertura el día 18-08-21, se recibieron nueve (9) ofertas, correspondiendo la **Oferta N° 1** a la Empresa **NÉSTOR JULIO GUERECHET S.A.**, la **Oferta N° 2** a la Empresa **JCR S.A.**, la **Oferta N° 3** a la Empresa **DECAVIAL S.A.I.C.A.C.**, la **Oferta N° 4** a la Empresa **JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A. - LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. - UTE.**, la **Oferta N° 5** a la Empresa **EDECA S.A.**, la **Oferta N° 6** a la Empresa **VIAL AGRO S.A.**, la **Oferta N° 7** a la Empresa **CPC S.A.**, la **Oferta N° 8** a la Empresa **RUTA 81 S.R.L. - LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. – PASKO S.R.L. – UTE.**, la **Oferta N° 9** a la Empresa **JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A.C. – SEMISA INFRAESTRUCTURA S.A. – UTE.**-----

Las nueve propuestas recibidas cumplen lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones respecto a la presentación de los requisitos mínimos exigidos en el acto de apertura, continuando con el análisis de lo actuado en el Expediente.-----

Con posterioridad al acto de apertura se agrega al Expediente la Actuación Simple N° **E13-2021-11411-A** de la Dirección Nacional de Vialidad, que notifica el informe técnico de calificación otorgado por la Dirección Nacional de Inversión Pública de la Obra.-----

Asimismo, dentro de los cinco días hábiles posteriores al acto de apertura, adjuntando documentación, se incorporan las Actuaciones Simples N° **E13-2021-11320-A** presentada por la Empresa Oferente **JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A.**; N° **E13-2021-11541-A** de la Empresa Oferente **EDECA S.A.** y N° **E13-2021-11639-A** de la Empresa Oferente **VIAL AGRO S.A.**-----

**Ing. Sergio Darío Sánchez**  
Director de Construcciones  
Viales A/C  
D.V.P.

**ING. HUGO O. GRABUYEVSKI**  
DIRECTOR DE INGENIERIA VIAL  
D.V.P. - CHACO  
DNI: 14.190.365

**Ing. Norma S. Suárez**  
Directora de Planificación Vial  
D.V.P. CHACO  
DNI 13.863.028

**Ing. ANTONIO A. ROSELLÓ**  
Ingeniero Jefe  
D.V.P. - CHACO

**Dra. Andrea Natalia Solich**  
Directora de Secretaría General  
D.V.P.

**Ing. LUIS ALBERTO CAVALETTO**  
Director de Tecnología Vial  
D.V.P.

**Ing. Juan Manuel Derka**  
D.N.I. 27.449.174  
D.V.P. Director  
Dirección de Logística y Mantenimiento

**Arq. Javier L. Salinas Pinat**  
Director de Vialidad Urbana  
D.V.P. CHACO

**C.P. Mario O. De Lucchi**  
Director de Administración  
D.V.P. CHACO

**Ingeniero GERARDO CALIVA**  
Director  
Dirección de Conservación  
D.V.P.



Habiéndose habilitado el periodo de toma de vista, publicado en la página WEB, a partir del día 30/08/21 y por cinco días hábiles, se incorporaron las Actuaciones Simple Nº E13-2021-12298-A, de la Empresa VIAL AGRO S.A., Actuación Simple Nº E13-2021-12229-A, de la Empresa EDECA S.A. y la Actuación Simple Nº E13-2021-12303-A, de la Empresa JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A.C. – SEMISA INFRAESTRUCTURA S.A. – UTE., que se incorporan al expediente.-----

Por otra parte, a continuación se adjunta al Expediente, la Actuación Simple Nº E13-2021-12905-A de la Dirección de Administración y el informe de la Dirección de Construcciones Viales.-----

Continuando con el análisis de las ofertas válidas, se procede a realizar la verificación de las cantidades ofertadas y los precios unitarios cotizados para los distintos ítems de la Obra. Del control de operaciones de las ofertas, según el ANEXO I del Informe de la Dirección de Construcciones Viales (foja 6352 – 6360), surge que los montos reales de las Ofertas son:

**OFERTA Nº 1** de la Empresa **NÉSTOR JULIO GUERCHET S.A.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 65/100 (\$2.534.999.500,65)**, que representa un **0,12% inferior** al Presupuesto Oficial, y que la misma no tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta.-----

**OFERTA Nº 2** de la Empresa **JCR S.A.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 21/100 (\$2.878.236.758,21)**, que representa un **13,40% superior** al Presupuesto Oficial, y que la misma no tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta.-----

**OFERTA Nº 3** de la Empresa **DECAVIAL S.A.I.C.A.C.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 67/100 (\$2.959.282.636,67)**, que representa un **16,59% superior** al Presupuesto Oficial, y que la misma no tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta.-----

**OFERTA Nº 4** de la Empresa **JOSE ELEUTERIO PITON S.A. - LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. - UTE.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UNO CON 19/100 (\$2.587.852.901,19)**, que representa un **1,96% superior** al Presupuesto Oficial, y que la misma tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta, verificadas en el Anexo I.-----

**OFERTA Nº 5** de la Empresa **EDECA S.A.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 29/100 (\$2.396.227.849,29)**, que representa un **5,59% inferior** al Presupuesto Oficial, y que la misma no tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta.-----

**OFERTA Nº 6** de la Empresa **VIAL AGRO S.A.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 45/100 (\$2.410.285.162,45)**, que representa un **5,04% inferior** al Presupuesto Oficial, y que la misma no tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta.-----

Ing. Sergio Darío Sánchez  
Director de Construcciones  
Viales A/C  
D.V.P.

ING. HUGO O. GRABUYEVSKI  
DIRECTOR DE INGENIERIA VIAL  
D.V.P. - CHACO  
DNI: 14.190.365

Ing. Norma S. Suárez  
Directora de Planificación Vial  
D.V.P. CHACO  
DNI 13.863.028

Ing. ANTONIO A. ROSELLÓ  
Ingeniero Jefe  
D.V.P. - CHACO

Dra. Andrea Natalia Solich  
Directora de Secretaría General  
D.V.P.

Ing. LUIS ALBERTO CAVALETTO  
Director de Tecnología Vial

Ing. Juan Manuel Derka  
D.N.I. 27.449.174  
A/C Director  
Dirección de Logística y Mantenimiento  
D.V.P.

Arq. Javier L. Salinas Pinat  
Director de Vialidad Urbana  
D.V.P. CHACO

C.P. Mario O. De Lucchi  
Director de Administración  
D.V.P. CHACO

Ingeniero GERARDO CALIVA  
Director  
Dirección de Conservación  
D.V.P.



**OFERTA Nº 7** de la Empresa **CPC S.A.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 58/100 (\$2.792.346.188,58)**, que representa un **10,02% superior** al Presupuesto Oficial, y que la misma tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta, verificadas en el Anexo I.-----

**OFERTA Nº 8** de la Empresa **RUTA 81 S.R.L. - LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. - PASKO S.R.L. - UTE.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 90/100 (\$2.873.493.996,90)**, que representa un **13,21% superior** al Presupuesto Oficial, y que la misma no tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta.-----

**OFERTA Nº 9** de la Empresa **JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A. - SEMISA INFRAESTRUCTURA S.A. - UTE.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CON 00/100 (\$2.535.000.000,00)**, que representa un **0,12% inferior** al Presupuesto Oficial, y que la misma no tiene diferencias respecto al importe presentado en la Oferta, verificadas en el Anexo I.-----

Continuando con el análisis de las propuestas, se evalúa el **SOBRE Nº 1, SOBRE Nº 2** y artículos concernientes a la selección y adjudicación de la oferta más conveniente a la Dirección de Vialidad Provincial, del Pliego de Bases y Condiciones, corroborando los distintos puntos a tener en cuenta, para la adjudicación, comenzando con la oferta de menor precio en forma creciente.-----

Se procede al análisis de la primer oferta admisible, correspondiente a la Empresa **EDECA S.A.**, la cual al evaluarse el **Artículo 6º** en el punto **f) "Equipo a incorporar y afectar con exclusividad para la obra"** la Planta Fija para elaboración de estabilizado Granular del listado incorporado (PE048 fs. 3765), es coincidente con el presentado a la Licitación Pública Nacional Nº 02/2020 RUTA PROVINCIAL Nº 3; TRAMO: VILLA RÍO BERMEJITO - EL ESPINILLO; OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO que actualmente tiene contratada con ésta Dirección de Vialidad Provincial, para el equipo de distribución de áridos o terminadora, no se identifica equipo del listado propuesto, en consecuencia, no cumple con el equipamiento mínimo a incorporar a obra.---

A continuación se evalúa la siguiente de menor precio ofertado, correspondiente al oferente **VIAL AGRO S.A.** que cumple con todos los requisitos exigidos para su adjudicación, corroborando los distintos puntos a tener en cuenta Anexo II, para la adjudicación incluyendo el Art. 31 de la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 1182-K.-----

Por lo tanto, en razón de haber cumplimentado con las condiciones y exigencias establecidas en el Pliego para su admisibilidad y competencia, ser una Oferta admisible, el Consejo Técnico aconseja que la **OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 6 (CHACO); TRAMO: LAS BREÑAS - EMP. R.P. Nº100 (Lim. Stgo. del Estero); SECCION 1: PAMPA CARNEVALE - EMP. R.P. Nº24 Y ACCESO OESTE A LAS BREÑAS; OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE**, se adjudique a la Empresa **VIAL AGRO S.A.**, en la suma de **PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 45/100 (\$2.410.285.162,45)**, que representa un **5,04% inferior** al Presupuesto Oficial.-----

Ing. Sergio Darío Sánchez  
Director de Construcciones  
Viales A/C  
D.V.P.

ING. HUGO O. GRABUYEVSKI  
DIRECTOR DE INGENIERIA VIAL  
D.V.P. - CHACO  
DNI: 14.190.365

Ing. Norma S. Suárez  
Directora de Planificación Vial  
D.V.P. CHACO  
DNI 13.863.028

Ing. ANTONIO A. ROSELLÓ  
Ingeniero Jefe  
D.V.P. - CHACO

Dra. Andrea Natalia Solich  
Directora de Secretaría General  
D.V.P.

Ing. LUIS ALBERTO CAVALETTO  
Director de Tecnología Vial

Ing. Juan Manuel Derka  
D.N.I. 27.449.174  
D.V.P. Director  
Dirección de Ingeniería y Mantenimiento  
D.V.P.

Arq. Javier L. Salinas Pinat  
Director de Vialidad Urbana  
D.V.P. CHACO

C.P. Mario O. De Lucchi  
Director de Administración  
D.V.P. CHACO


Ingeniero GERARDO CALIVA  
Director de Conservación  
D.V.P.



Corresponde su envío para la intervención que le compete a cada uno, a la Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado, respectivamente.-----

Leída el Acta finalizó la reunión a las diez (10:00) horas, firmándose de conformidad tres ejemplares de un mismo tenor y efecto.-----

  
Ing. Sergio Dario Sánchez  
Director de Construcciones  
Viales A/C  
D.V.P.


  
ING. HUGO O. GRABUYEVSKI  
DIRECTOR DE INGENIERIA VIAL  
D.V.P. - CHACO  
DNI: 14.190.365


  
Ing. Norma S. Suárez  
Directora de Inspección Vial  
D.V.P. - CHACO  
DNI: 11.000.028

  
Dra. Andrea Natalia Solich  
Directora de Secretaría General  
D.V.P.


  
Ing. Juan Manuel Derka  
D.N. 27.449.174  
A/c. Director  
Dirección de Logística y Mantenimiento  
D.V.P.

  
Ing. LUIS ALBERTO CAVALETTI  
Director de Tecnología Vial  
D.V.P.

  
Arq. Javier L. Salinas Pinat  
Director de Vialidad Urbana  
D.V.P. CHACO

  
C.P. Mario O. De Luechi  
Director de Administración  
D.V.P. CHACO

  
Ingeniero GERARDO CALIVA  
Director  
Dirección de Conservación  
D.V.P.

  
Ing. ANTONIO A. ROSELLÓ  
Ingeniero Jefe  
D.V.P. - CHACO



- PROVINCIA DEL CHACO -  
DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL

"Donar Órganos es dar Vidas"  
"2021, Año de El Impenetrable Chaqueño,  
Departamento General Güemes - Ley 3329-A"



**Corresponde a Expediente N° E13-2021-433-E.**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/21.**  
**OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6 (CHACO).**  
**TRAMO: LAS BREÑAS – EMP. R.P. N°100 (Lim. Stgo. del Estero).**  
**SECCION 1: PAMPA CARNEVALE – EMP. R.P.N°24 Y ACCESO OESTE A LAS BREÑAS.**  
**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE.**

RESISTENCIA,

Señor:  
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA a/c  
C.P. **MARCELO JOSÉ ZABALETA**  
SU DESPACHO

PROVINCIA DEL CHACO				
DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL			MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS	
CORRESPONDE A				
COD	DIA	MES	AÑO	LETRA
E13		21	13	E
E		S		15/09/21

REF.: Solicitar intervención trámite Licitación Pública Nacional N° 01/2021.-

Me dirijo a Ud. con el objeto de solicitar su intervención a efectos de continuar con el trámite de la Licitación Pública Nacional N° 01/2021, que se tramita en el Expediente que lleva el N° **E13-2021-433-E**, para la contratación y ejecución de la **OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6 (CHACO). TRAMO: LAS BREÑAS – EMP. R.P. N°100 (Lim. Stgo. del Estero). SECCION 1: PAMPA CARNEVALE – EMP. R.P.N°24 Y ACCESO OESTE A LAS BREÑAS. OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE.-**

De acuerdo con el análisis del Consejo Técnico en función del Consejo de Adjudicaciones, se propicia la adjudicación de la presente Licitación a la Empresa: **VIAL AGRO S.A.-**

Con posterioridad le solicito que se gire el presente Expediente a la Fiscalía de Estado para la intervención que les compete.-

Una vez concluido el trámite antes indicado vuelva a esta Repartición para la continuación del trámite de Adjudicación y Contratación de la Obra.-

Adjunto se remite el Expediente Original N° **E13-2021-433-E**, que consta de dieciséis (16) tomos con seis mil cuatrocientas sesenta y nueve (6.469) fojas, incluida la presente.-

Sin otro particular lo saludo atentamente.-

Ing. Héctor H. Rodríguez  
Dirección de Construcciones Viales  
D.V.P. Chaco



Ing. ANTONIO A. ROSELLÓ  
Ingeniero Jefe  
D.V.P. - CHACO  
D.N.I. N° 14.378.653





Provincia del Chaco  
**Contaduría General de la Provincia**  
 M. T. de Alvear N° 145 - 1er Piso - Resistencia  
 Tel-Fax. 0362-4448024 - Casilla de Correo 196



/// TADURIA GENERAL, RESISTENCIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-

A FISCALIA DE ESTADO

**Ref.: A.S.N°E13-2021-433-E**  
 S/Lic.Pca.Nac. N°1/2021  
**Obra:** Ruta Provincial N°6  
 (CHACO)  
**Tramo:** "Las Breñas -  
 Emp.R.P.N°100 (Lim. Stgo.del  
 Estero) Seccion 1: Pampa  
 Carnevale - Emp.R.P.N°24 y  
 Acceso Oeste a Las Breñas"  
**Objeto:** Construcción de Obras  
 básicas y Pavimento flexible  
**Monto :** \$.2.410.285.162,45

En ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución de la Provincia del Chaco 1957 - 1994, la Ley N° 711 - F (antes Ley N° 3.723), "Orgánica de la Contaduría General y de la Tesorería General de la Provincia del Chaco", y la Ley N° 1092 - A (antes Ley N° 4.787) "De Organización y Funcionamiento de la Administración Financiera del Sector Público Provincial", se gira a ese Organismo informando que no surgen observaciones técnicas que formular al trámite que se propicia a través de la presente.  
 Atentamente.

C.P. DANIEL O. VIGANOTTI  
 Contador Mayor Operativo A/C  
 CONTADURIA GRAL.  
 Provincia del Chaco



CR. MARCELO J. ZABALETA  
 CONTADOR GENERAL  
 PROVINCIA DEL CHACO  
 - en Comisión -





FISCALIA DE ESTADO

PROVINCIA DEL CHACO

RESISTENCIA, 22 SEP 2021

DICTAMEN N° 461

Ref.: E13-2021-433-E L.P.N. N° 01/2021 Obra: Ruta Provincial N° 6, Tramo: Las Breñas – Emp. R.P N° 100 Secc. 1 Pampa Carnevale – Emp. R.P. N° 24 y Acc. Oeste a Las Breñas, Objeto: Construcción de Obras Básicas y Pavimento Flexible.

//- CALIA DE ESTADO

A

**DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL**

VUELVA para la prosecución del trámite, haciéndose saber que examinado el expediente que fue remitido en dieciséis (XVI) cuerpos y seis mil cuatrocientos setenta (6470) fojas, se aprecia que se han efectuado las publicaciones del llamado a licitación en el Boletín Oficial, en un diario local y nacional, y en la página web del Organismo; por lo que se considera que se han cumplido todos los plazos que prevé el ordenamiento legal, y que se ha garantizado la máxima concurrencia de oferentes y el debido proceso administrativo.

A fs. 6270/6271, obra Acta de Apertura.

A fs. 6448/6449, obra Informe Técnico – Contable, efectuado por la C.P. Adriana Vanesa Suarez.

A fs. 6450/6464, obra Informe Técnico efectuado por el Ing. Sergio Darío Sánchez, Director de Construcciones Viales A/C.

A fs. 6465/6468, obra Acta N° 46/21 del Consejo Técnico en función de Consejo de Adjudicación en la cual conforme los fundamentos expuestos aconseja que se adjudique a la Empresa **VIAL AGRO S.A.** en la suma de **\$2.410.285.162,45**.

A fs. 6470, Contaduría General de la Provincia informa que no surgen observaciones técnicas que formular al trámite.

Por lo expuesto, prosígase con el trámite en un todo de acuerdo a las normas que regulan el presente proceso licitatorio.

Oficie de atento dictamen.

Dirección de Vialidad Provincial Mesa Gral. Entradas y Salidas	
23 SEP 2021	
HORA: <i>7:01</i>	

*[Handwritten Signature]*

Dra. Cecilia I. Fernández Almendra  
FISCAL DE ESTADO  
DNI: 29.440.571

PROVINCIA DEL CHACO  
DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL  
CORRESPONDE A

MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

COD	DIA	MES	AÑO	NUMERO	LETRA
E13			21	433	E
E		S			23/09/21





- PROVINCIA DEL CHACO -  
DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL



DONAR ÓRGANOS ES SALVAR VIDAS"  
"2021, Año de El Impenetrable Chaqueño.  
Departamento General Güemes - Ley 3329-A"

RESISTENCIA, 23 SEP 2021

**VISTO:**

El Expediente N° E13-2021-433-E, por el que se tramita la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021, efectuada para concretar la ejecución de la OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6 (CHACO); TRAMO: LAS BREÑAS - EMP. R.P. N°100 (Lim. Stgo. del Estero); SECCION 1: PAMPA CARNEVALE - EMP. R.P. N°24 Y ACCESO OESTE A LAS BREÑAS; OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE, con un Presupuesto Oficial de PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS ONCE CON 05/100. (\$ 2.538.110.511,05), un Plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses, el Convenio firmado el 3 de junio de 2021 entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y la DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL, el Acta de Consejo Técnico N° 46/2021; y

**CONSIDERANDO:**

Que, efectuada la apertura el día 18 de agosto del año 2021, en presencia de la Escribana General de Gobierno Adscripta, según consta en el Acta de Apertura labrada en esa oportunidad, se recibieron nueve (9) ofertas;

Que en el Acta de Consejo Técnico N° 46/2021 se realiza la verificación de las cantidades ofertadas y los precios unitarios cotizados para los distintos ítems de obra, control de operaciones de las ofertas, y análisis de la documentación en detalle, resultando, la OFERTA N° 1: de la Empresa NÉSTOR JULIO GUERCHET S.A., cotiza por un importe total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 65/100 (\$2.534.999.500,65), que representa un 0,12% inferior al Presupuesto Oficial, la OFERTA N° 2: de la Empresa JCR S.A., cotiza por un importe total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 21/100 (\$2.878.236.758,21), que representa un 13,40% superior al Presupuesto Oficial, la OFERTA N° 3: de la Empresa DECAVIAL S.A.I.C.A.C., cotiza por un importe total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 67/100 (\$2.959.282.636,67), que representa un 16,59% superior al Presupuesto Oficial, la OFERTA N° 4: de la Empresa JOSE ELEUTERIO PITON S.A. - LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. - UTE., cotiza por un importe total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UNO CON 19/100 (\$2.587.852.901,19), que representa un 1,96% superior al Presupuesto Oficial, la OFERTA N° 5: de la Empresa EDECA S.A., cotiza por un importe total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 29/100 (\$2.396.227.849,29), que representa un 5,59% inferior al Presupuesto Oficial, la OFERTA N° 6: de la Empresa VIAL AGRO S.A., cotiza por un importe total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 45/100 (\$2.410.285.162,45), que representa un

3142  
Ing. Miguel Angel Garriga  
Director de CONSTRUCCIONES VIALES

ES COPIA

Ing. Hugo Alberto Varela  
Administrador General  
D. P. - CHACO



- PROVINCIA DEL CHACO -  
DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL



DONAR ÓRGANOS ES SALVAR VIDAS  
"2021, Año de El Impenetrable Chaqueño.  
Departamento General Güemes - Ley 3329-A"

**5,04% inferior** al Presupuesto Oficial, la **OFERTA N° 7** de la Empresa **CPC S.A.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 58/100 (\$2.792.346.188,58)**, que representa un **10,02% superior** al Presupuesto Oficial, la **OFERTA N° 8**: de la Empresa **RUTA 81 S.R.L. - LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. - PASKO S.R.L. - UTE.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 90/100 (\$2.873.493.996,90)**, que representa un **13,21% superior** al Presupuesto Oficial, la **OFERTA N° 9**: de la Empresa **JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A. - SEMISA INFRAESTRUCTURA S.A. - UTE.**, cotiza por un importe total de **PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CON 00/100 (\$2.535.000.000,00)**, que representa un **0,12% inferior** al Presupuesto Oficial;

Que en razón de haber cumplimentado con las condiciones y exigencias establecidas en el Pliego para su admisibilidad, competencia, ser la Oferta de menor precio, y al evaluarla y compararla con las demás, se caracteriza como la **Oferta más conveniente**, el Consejo Técnico aconseja que la **OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6 (CHACO); TRAMO: LAS BREÑAS - EMP. R.P. N°100 (Lim. Stgo. del Estero); SECCION 1: PAMPA CARNEVALE - EMP. R.P. N°24 Y ACCESO OESTE A LAS BREÑAS; OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE**, se **ADJUDIQUE**, a la Empresa **VIAL AGRO S.A.**, en la suma de **PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 45/100 (\$2.410.285.162,45)**, que representa un **5,04% inferior** al Presupuesto Oficial;

Que habiéndose realizado el trámite ante la Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado, no hay observaciones sobre el proceso Licitatorio ni la propuesta de Adjudicación;

Que, por todo ello;

**EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL  
RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º: APROBAR** el trámite de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2021 efectuada para concretar la ejecución de la **OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6 (CHACO); TRAMO: LAS BREÑAS - EMP. R.P. N°100 (Lim. Stgo. del Estero); SECCION 1: PAMPA CARNEVALE - EMP. R.P. N°24 Y ACCESO OESTE A LAS BREÑAS; OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE**, tramitada por Expediente N° E13-2021-433-E.-

**ARTÍCULO 2º: ESTABLECER** que forma parte de la presente Resolución el Acta de Consejo Técnico N° 46/2021 de la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco.-

**ARTÍCULO 3º: ADJUDICAR** la ejecución de **OBRA : RUTA PROVINCIAL N° 6 (CHACO); TRAMO: LAS BREÑAS - EMP. R.P. N°100 (Lim. Stgo. del Estero); SECCION 1: PAMPA CARNEVALE - EMP. R.P.N°24 Y ACCESO OESTE A LAS BREÑAS; OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE**, a la Empresa **VIAL AGRO S.A.**, en la suma de **PESOS**

Ing. Miguel Angel Garriga  
Director de CONSTRUCCIONES VIALES

3142

ES COPIA

Ing. Hugo Alberto Varela  
Administrador General  
D. V. F. - CHACO



- PROVINCIA DEL CHACO -  
DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL



DONAR ÓRGANOS ES SALVAR VIDAS"  
"2021, Año de El Impenetrable Chaqueño.  
Departamento General Güemes - Ley 3329-A"

**DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 45/100 (\$2.410.285.162,45)**, que representa un **5,04% inferior** al Presupuesto Oficial, en razón de haber cumplimentado con todas las condiciones y exigencias establecidas en el Pliego para su admisibilidad y competencia, y ser la Oferta más conveniente para la DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL del Chaco.-


**ARTÍCULO 4º: REGÍSTRESE.** Tomen conocimiento todas las Direcciones de la Repartición. Comuníquese a la Dirección Nacional de Vialidad, Casa Central y 18º Distrito. Publíquese en la página web de la Repartición, con el fin de notificar a todas las Empresas participantes de la Licitación Pública Nacional N° 01/2021. Cumplido, archívese. -

RESOLUCIÓN N°: .....**3142**.....

  
Ing. Miguel Angel Garriga  
Director de CONSTRUCCIONES VALES

ES COPIA



  
Ing. Hugo Alberto Varela  
Administrador General  
D. V. P. - CHACO